
П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры развития

международной кооперации и

экспорта в Брянской области

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к

концу 2030 года

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Митяева Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Представители организаций бизнеса,

Крупный бизнес,

Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели),

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Субъекты малого и среднего предпринимательства

7.

1

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на

развитие отношений с дружественными странами

1.1. Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

1,0000 2024 -ЕдиницаФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на

развитие отношений с дружественными странами

1.1. Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт 2.0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 1,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на

развитие отношений с дружественными странами

Стандарт по

обеспечению

благоприятных

условий для развития

экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт

2.0) внедрен в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условна

я

единица

- 13,000

0

13,000

0

НетУтвержден

ие

документа

0,0000 2024

15,000

0

15,000

0

13,000

0

15,000

0

-

1.1

Количество инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, внедренных в субъектах Российской Федерации

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при участии центров

поддержки экспорта

Единица

- 15,000

0

-

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

34,0000 2024

- -- -

-

1.2

Субъектами малого и среднего предпринимательства, заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров

поддержки экспорта
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на

развитие отношений с дружественными странами0

Субъектами малого и среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при участии

центров поддержки экспорта

1.1

0,0020 360,30 0,000,00 0,00 20 360,300,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0020 360,30 0,000,00 0,00 20 360,300,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,0020 360,30 0,000,00 0,00 20 360,300,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 20 360,30 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 20 360,30

0,00 0,0020 360,30 0,00 0,00 0,00 20 360,30

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития международной

кооперации и экспорта в Брянской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на

развитие отношений с дружественными странами

1.1.

Мероприятие

(результат) "Стандарт по

обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0) внедрен

в субъектах Российской

Федерации"

Количество

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0, внедренных в

субъектах Российской

Федерации

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории Брянской

области регионального

проекта

-

Ерохин М.А.

02.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

03.12.2025

02 04

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

-

Ерохин М.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

26.12.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата) соответствующего

проекта)"

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Соглашение о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение показателей

и мероприятий

(результатов)

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

соответствующего

проекта в рамках

мониторинга реализации

соответствующего

проекта (мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

-

Ерохин М.А.

05.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.8.

Контрольная точка"Обеспечен Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

24.02.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

1.1.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

15.04.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.1.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

15.07.2026

07 09

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

-

Ерохин М.А.

09.10.2026

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

28.12.2026

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории Брянской

-

Ерохин М.А.

04.02.2027

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области регионального

проекта

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

05.04.2027

01 06

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

-

Ерохин М.А.

09.07.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

30.09.2027

06 08

30.11.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.17.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.07 09

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

28.12.2027

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории Брянской

области регионального

проекта

-

Ерохин М.А.

04.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

30.03.2028

01 06

1.1.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

-

Ерохин М.А.

30.06.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

29.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результата) соответствующего

проекта)"

1.1.23.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

04.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

-

Ерохин М.А.

29.12.2028

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

1.1.25.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории Брянской

области регионального

проекта

-

Ерохин М.А.

05.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.26.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

30.03.2029

01 06

1.1.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

Прочий тип документа

Отчет департамента

-

Ерохин М.А.

04.07.2029

05 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

03.10.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

1.1.29.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

03.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

-

Ерохин М.А.

28.12.2029

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашение

о реализации на

территории Брянской

области регионального

проекта

-

Ерохин М.А.

07.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.32.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

29.03.2030

03 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта)"

1.1.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

02.07.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

-

Ерохин М.А.

30.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

экспортного стандарта

1.1.35.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение показателей и

мероприятий (результатов)

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками соответствующего

проекта в рамках мониторинга

реализации соответствующего

проекта (мероприятия

(результата) соответствующего

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

-

Ерохин М.А.

02.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

-

Ерохин М.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экономического

развития Брянской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта

по внедрению в

Брянской области

Регионального

экспортного стандарта

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при участии

центров поддержки экспорта"

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства,

заключены экспортные

контракты и (или)

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при участии центров

поддержки экспорта

Ерохин М.А.

25.09.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Протокол РЭЦ

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

06 07

1.2.2.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет за 2025 год

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет об

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

08 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" осуществлении экспорта

субъектами МСП

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Соглашение о

методическом

взаимодействии

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Получен

отчет о деятельности организации

"

Отчет Отчет за декабрь

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о реализации на

территории Брянской области

регионального проекта"

Соглашение Соглашение

о реализации

регионального проекта

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Брянской области

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0",

Влияние на достижение (процентов)

1

Субъектами малого и среднего

предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при участии

центров поддержки экспорта

50,00 50,00

2

Стандарт по обеспечению

благоприятных условий для

развития экспортной деятельности

(Региональный экспортный

стандарт 2.0) внедрен в субъектах

Российской Федерации

50,00 50,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00


