
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Агафонова И.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Петров Е.А.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Ковалевская Н.С.Администратор регионального проекта заместитель директора6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Социальная и демографическая политика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Развитие образования и науки Брянской области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,1320 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Петров Е.А.

Директор

департамента

ДЕПАРТАМЕНТ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ И

ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,43001,2010 1,2220 1,2710 1,3220 1,3750 Нет

2 Задача: (05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах

2.1. Доля обучающихся 1-4

классов в группах

продленного дня

20,8700 2024 -ПроцентРП Байдаков Е.М.

Первый

заместитель

директора

департамента

образования и

науки Брянской

области

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

23,190022,1700 22,4500 22,8600 22,8600 23,0100 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

1,1120 1,1130 1,1140 1,1150 1,1160 1,1170

Единица 1,2220

1,20001,19001,15001,12001,1180

2 (05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах

2.1. Доля обучающихся 1-4 классов в

группах продленного дня

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 22,4500

22,450022,450022,45000,00000,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Семьи в Брянской

области, имеющие

детей, получили

дополнительное

единовременное

пособие при

рождении ребенка

Тысяча

семей

- 5,1400 7,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -7,0000 -

-

1.1

Освоение средств на предоставление дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с постановлением Правительства Брянской

области от 26.09.2016 № 503-п "О порядке назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, имеющим детей".

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 6,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -8,0000 8,0000

-

2.1

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

3

(05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах

Созданы группы

продленного дня для

Единица

- 439,00

00

439,00

00

НетОказание

услуг

429,0000 2024

442,00

00

442,00

00

441,00

00

442,00

00

-

3.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

обучающихся 1-4

классов

(выполнен

ие работ)

В Брянской области группы продленного дня создаются в целях оказания всесторонней помощи семье в обучении ребенка навыкам самостоятельности, воспитании и

развитии творческих способностей обучающихся. Группа продлённого дня создаётся на основании запроса родителей и при наличии соответствующих условий в школе

(кадровых, материально-технических и т. д.).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0

Семьи в Брянской области,

имеющие детей, получили

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

1.1

70 000,0052 500,00 70 000,000,00 0,00 262 500,0070 000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

70 000,0052 500,00 70 000,000,00 0,00 262 500,0070 000,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

70 000,0052 500,00 70 000,000,00 0,00 262 500,0070 000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

2.1

45 885,7390 241,77 171 780,640,00 0,00 307 908,140,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

45 885,7390 241,77 171 780,640,00 0,00 307 908,140,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них2.1.1

.1.

45 426,8789 339,36 170 062,830,00 0,00 304 829,060,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1

.1.1.

45 426,8789 339,36 170 062,830,00 0,00 304 829,060,00 0,00

            местным бюджетам2.1.1

.1.1.

3.

45 426,8789 339,36 170 062,830,00 0,00 304 829,060,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

2.1.1

.2.

45 885,7390 241,77 171 780,640,00 0,00 307 908,140,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 142 741,77 241 780,64 115 885,73

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

70 000,00 0,00 570 408,14

0,00 115 885,73142 741,77 241 780,64 70 000,00 0,00 570 408,14

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Мероприятие (результат) "Семьи в

Брянской области, имеющие детей,

получили дополнительное

единовременное пособие при рождении

ребенка"

3 080,00 7 000,00 11 500,00 15 000,00 19 500,00 24 000,00

70 000,00

58 000,0046 000,0040 000,0034 500,0029 000,00

2. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 20 202,02 60 606,06 101 010,1

0

170 062,83

170 062,8

3

170 062,8

3

170 062,8

3

170 062,8

3

141 414,1

4

ИТОГО:

3 080,00 7 000,00 11 500,00 35 202,02 80 106,06 125 010,1

0

240 062,83

228 062,8

3

216 062,8

3

210 062,8

3

204 562,8

3

170 414,1

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие (результат) "Семьи

в Брянской области, имеющие

детей, получили дополнительное

единовременное пособие при

рождении ребенка"

Освоение средств на

предоставление дополни

тельного

единовременного

пособия при рождении

ребенка в соответствии с

постановлением

Правительства Брянской

области от 26.09.2016 №

503-п "О порядке

назначения и выплаты

пособий и компенсаций

гражданам, имеющим

детей".

Петров Е.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

от 20.02.2008 N 12-З "Об

охране семьи,

материнства, отцовства и

детства в Брянской

области"

-

Петров Е.А.

24.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 квартала 2025 "

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 полугодия 2025"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 3 квартала 2025 "

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

количестве семей в

Брянской области,

получивших

дополнительное

единовременное пособие

при рождении ребенка

-

Петров Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная

точка"Сформированы итоговые

сведения о количестве семей в

Брянской области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка, в

2025 году"

Справка департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

от 20.02.2008 N 12-З "Об

охране семьи,

материнства, отцовства и

детства в Брянской

области"

-

Петров Е.А.

26.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.8.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 квартала 2026"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.9.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 полугодия 2026"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.07.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 3 квартала 2026"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.10.2026

06 09

1.1.11.

Контрольная

точка"Сформированы итоговые

сведения о количестве семей в

Брянской области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка, в

2026 году"

Справка департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

30.12.2026

07 03

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый отчет о

количестве семей в

Брянской области,

получивших

дополнительное

единовременное пособие

при рождении ребенка

-

Петров Е.А.

31.12.2026

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон Брянской области

от 20.02.2008 N 12-З "Об

охране семьи,

материнства, отцовства и

детства в Брянской

области"

-

Петров Е.А.

24.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 квартала 2027"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 1 полугодия 2027"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Сформирован

промежуточный отчет о

количестве семей в Брянской

области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

по итогам 3 квартала 2027"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

20.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.18.

Контрольная

точка"Сформированы итоговые

сведения о количестве семей в

Брянской области, получивших

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка, в

2027 году"

Справка департамента

социальной политики и

занятости населения

Брянской области

-

Петров Е.А.

26.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Петров Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Петров Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

Андреева А.А.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

требованиям.

2.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Брянской

области местному бюджету"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Брянской области

местному бюджету

-

Андреева А.А.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок, в том

числе размещенных в

Единой

информационной

системе в сфере закупок

-

Андреева А.А.

10.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий

дошкольных образовательных

организаций заключен"

Прочий тип документа

"ЕИС Закупки"/реестр

контрактов

-

Андреева А.А.

28.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка" Организован

мониторинг проведения

капитального ремонта и

оснащения зданий дошкольных

образовательных организаций"

Отчет Сведения о

проведении

мероприятий

капитального ремонта и

оснащения зданий

дошкольных

образовательных

организаций на текущую

-

Андреева А.А.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дату

2.1.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка о технической

готовности объекта

-

Андреева А.А.

15.10.2025

10 01

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении значения

результата

-

Петров Е.А.

31.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета Брянской

области местному бюджету"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Брянской области

местному бюджету

-

Андреева А.А.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

2.1.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок, в том

числе размещенных в

Единой

информационной

системе в сфере закупок

-

Андреева А.А.

11.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий

дошкольных образовательных

организаций заключен"

Прочий тип документа

"ЕИС Закупки"/реестр

контрактов

-

Андреева А.А.

28.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.10.

Контрольная точка" Организован

мониторинг проведения

капитального ремонта и

оснащения зданий дошкольных

образовательных организаций"

Отчет Сведения о

проведении

мероприятий

капитального ремонта и

оснащения зданий

дошкольных

образовательных

организаций на текущую

дату

-

Андреева А.А.

15.07.2026

09 12

2.1.11.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка о технической

готовности объекта

-

Андреева А.А.

15.10.2026

11 04

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении значения

результата

-

Петров Е.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Контракт на

выполнение работ по

капитальному ремонту зданий

дошкольных образовательных

организаций заключен"

Прочий тип документа

"ЕИС Закупки"/реестр

контрактов

-

Андреева А.А.

28.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка" Организован

мониторинг проведения

капитального ремонта и

Отчет Сведения о

проведении

мероприятий

-

Андреева А.А.

15.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оснащения зданий дошкольных

образовательных организаций"

капитального ремонта и

оснащения зданий

дошкольных

образовательных

организаций на текущую

дату

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Справка о технической

готовности объекта

-

Андреева А.А.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

достижении значения

результата

-

Петров Е.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

правила предоставления и

распределения межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Андреева А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Андреева А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

(05) Создана комфортная среда в образовательных организациях для семей с детьми обучающимися в 1-4 классах

3.1.

Мероприятие

(результат) "Созданы группы

продленного дня для

обучающихся 1-4 классов"

В Брянской области

группы продленного дня

создаются в целях

оказания всесторонней

помощи семье в

обучении ребенка

навыкам

самостоятельности,

воспитании и развитии

творческих способностей

обучающихся. Группа

продлённого дня

Байдаков Е.М.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

создаётся на основании

запроса родителей и при

наличии

соответствующих

условий в школе

(кадровых, материально-

технических и т. д.).

3.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол ПРОТОКОЛ

совещания с

руководителями

(заместителями

руководителей)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

обеспечения создания

групп продленного дня

для обучающихся 1-4

классов

общеобразовательных

организаций, а также

сохранения 100-

процентной доступности

дошкольного

образования.

-

Байдаков Е.М.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

3.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Байдаков Е.М.

10.11.2025

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

3.1.3.

Контрольная точка"Сформирован

перечень образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Перечень

образовательных

организаций,

испытывающих

потребность в группах

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов

-

Байдаков Е.М.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

3.1.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов на

31.10.2025"

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

10.11.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов на

30.11.2025"

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

создании групп

продленного дня для

обучающихся 1-4

-

Байдаков Е.М.

31.12.2025

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

классов в

образовательных

организациях

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол ПРОТОКОЛ

совещания с

руководителями

(заместителями

руководителей)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

обеспечения создания

групп продленного дня

для обучающихся 1-4

классов

общеобразовательных

организаций, а также

сохранения 100-

процентной доступности

дошкольного

образования.

-

Байдаков Е.М.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

3.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Байдаков Е.М.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

3.1.9.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

17.07.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов "

3.1.10.

Контрольная точка"Сформирован

перечень образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Перечень

образовательных

организаций,

испытывающих

потребность в группах

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов

-

Байдаков Е.М.

16.10.2026

02 05

3.1.11.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов"

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

28.12.2026

05 03

3.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

создании групп

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов в

образовательных

организациях.

-

Байдаков Е.М.

31.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Протокол ПРОТОКОЛ

совещания с

руководителями

-

Байдаков Е.М.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

(заместителями

руководителей)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

обеспечения создания

групп продленного дня

для обучающихся 1-4

классов

общеобразовательных

организаций, а также

сохранения 100-

процентной доступности

дошкольного

образования.

контрольными

точками отсутствует

3.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Байдаков Е.М.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

3.1.15.

Контрольная точка"Сформирован

перечень образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Перечень

образовательных

организаций,

испытывающих

потребность в группах

продленного дня для

обучающихся 1-4

-

Байдаков Е.М.

16.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

классов

3.1.16.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов "

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

18.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.17.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов "

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Итоговый отчет о

создании групп

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов в

образовательных

организациях.

-

Байдаков Е.М.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол ПРОТОКОЛ

совещания с

руководителями

(заместителями

руководителей)

исполнительных органов

-

Байдаков Е.М.

13.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской

Федерации по вопросам

обеспечения создания

групп продленного дня

для обучающихся 1-4

классов

общеобразовательных

организаций, а также

сохранения 100-

процентной доступности

дошкольного

образования.

3.1.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Байдаков Е.М.

29.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

3.1.21.

Контрольная точка"Сформирован

перечень образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Перечень

образовательных

организаций,

испытывающих

потребность в группах

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов

-

Байдаков Е.М.

17.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.22.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов "

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.23.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов "

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

создании групп

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов в

образовательных

организациях.

-

Байдаков Е.М.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол ПРОТОКОЛ

совещания с

руководителями

(заместителями

руководителей)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

обеспечения создания

групп продленного дня

для обучающихся 1-4

-

Байдаков Е.М.

12.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

классов

общеобразовательных

организаций, а также

сохранения 100-

процентной доступности

дошкольного

образования.

3.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Байдаков Е.М.

28.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

3.1.27.

Контрольная точка"Сформирован

перечень образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Перечень

образовательных

организаций,

испытывающих

потребность в группах

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов

-

Байдаков Е.М.

16.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.28.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов"

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

15.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.29.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов "

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

24.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

создании групп

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов в

образовательных

организациях.

-

Байдаков Е.М.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол ПРОТОКОЛ

совещания с

руководителями

(заместителями

руководителей)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

обеспечения создания

групп продленного дня

для обучающихся 1-4

классов

общеобразовательных

организаций, а также

сохранения 100-

-

Байдаков Е.М.

11.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

процентной доступности

дошкольного

образования.

3.1.32.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Байдаков Е.М.

27.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

3.1.33.

Контрольная точка"Сформирован

перечень образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Перечень

образовательных

организаций,

испытывающих

потребность в группах

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов

-

Байдаков Е.М.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

3.1.34.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

обучающихся 1- 4 классов "

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

14.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.35.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг наличия в

образовательных организациях

групп продленного дня для

Отчет Отчет

департамента

-

Байдаков Е.М.

23.12.2030

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обучающихся 1- 4 классов"

3.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Итоговый отчет о

создании групп

продленного дня для

обучающихся 1-4

классов в

образовательных

организациях.

-

Байдаков Е.М.

31.12.2030

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

6,00 8,00 -- 2,00 -8,001.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 2,00 --2,00 -2,001.1.2.

Жуковский муниципальный округ Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.3.

Новозыбковский Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.4.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня",

Влияние на достижение (процентов)

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

1

Созданы группы продленного дня

для обучающихся 1-4 классов

100,00 0,00 100,00

2

Семьи в Брянской области,

имеющие детей, получили

дополнительное единовременное

пособие при рождении ребенка

0,00 60,00 60,00

3

Осуществлен капитальный ремонт

и оснащение зданий дошкольных

образовательных организаций

0,00 40,00 40,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00 200,00


