
П А С П О Р Т

регионального проекта

Вода России (Брянская область)

1. Основные положения

Вода России (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Вода России (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса

неочищенных сточных вод

3.

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Батарчук А.В.Руководитель регионального проекта Директор департамента5.

Фещуков А.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта

Все граждане РФ,

Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов

7.

1

Государственная программа

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения,

для которого созданы

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов

0,0000 2024 -Миллион

человек

ФП, ГП Батарчук А.В.

Директор

департамента

природных

ресурсов и

экологии

Брянской области

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных

объектов для 23,2 млн. человек

1.1. Численность населения, для которого

созданы комфортные условия

проживания вблизи водных объектов

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

человек

0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

Улучшено

экологическое

состояние

гидрографической

сети (водотоков,

водоемов).

Нарастающий итог

Километ

р;

тысяча

метров

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- 10,200

0

- -

-

1.1

Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных

объектов для населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Вода России (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов

для 23,2 млн. человек

1.1.

Мероприятие

(результат) "Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)"

Проведены работы по

улучшению

экологического

состояния русел

водотоков и водоемов,

что позволит обеспечить

комфортные условия

проживания вблизи

водных объектов для

населения.

Батарчук А.В.

01.01.2025 25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Подписаны

перечни мероприятий для

реализации мероприятий

регионального проекта на 2030

год"

Соглашение Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

-

Фещуков А.А.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

Отчет Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

-

Фещуков А.А.

15.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

улучшению экологического

состояния гидрографической сети

за 1 квартал 2030 года"

(водотоков, водоемов)контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная

точка"Актуализирован перечень

мероприятий для реализации

мероприятий регионального

проекта на 2030 год"

Прочий тип документа

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

-

Фещуков А.А.

31.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка" Представлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

улучшению экологического

состояния гидрографической сети

за первое полугодие 2030 года"

Отчет Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

-

Фещуков А.А.

15.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий по

улучшению экологического

состояния гидрографической сети

за 9 месяцев 2030 года"

Отчет Улучшено

экологическое состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

-

Фещуков А.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Улучшено экологическое

состояние

гидрографической сети

(водотоков, водоемов)

-

Батарчук А.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Вода России (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов",

Влияние на достижение (процентов)

1

Улучшено экологическое

состояние гидрографической сети 

(водотоков, водоемов)

100,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей регионального

проекта, %

100,00 100,00


