
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Брянская область)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное

управление (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их

предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же

реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на

базе единой цифровой платформы

3.

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта ДИРЕКТОР5.

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов,

Все население РФ,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)

7.

1

Государственная программа

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в

электронной форме

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

99,000096,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000 Нет

1.2. Доля государственных

услуг и сервисов, по

которым средняя оценка

удовлетворенности

качеством работы

госслужащих и

работников организаций

соцсферы по их оказанию

в электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ выше 4,5

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

75,000053,0000 57,0000 62,0000 65,0000 70,0000 Нет

1.3. Количество внедренных

типовых информационных

систем, реализованных на

базе единой цифровой

платформы, и (или)

собственных

региональных ИТ-

решений в деятельность

региональных органов

исполнительной власти и

0,0000 2024 -ШтукаФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

6,00002,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

органов местного

самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в

проактивном режиме

1.4. Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ в общем

количестве обращений

0,0000 2023 -ПроцентФП Ерохин М.А.

ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000051,0000 52,0000 54,0000 56,0000 58,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых в электронной

форме

50,0000 60,0000 70,0000 70,0000 80,0000 80,0000

Процент 97,0000

97,000097,000090,000090,000080,0000

1.2. Доля государственных услуг и сервисов,

по которым средняя оценка

удовлетворенности качеством работы

госслужащих и работников организаций

соцсферы по их оказанию в электронном

виде с использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ выше 4,5

20,0000 20,0000 25,0000 25,0000 30,0000 30,0000

Процент 57,0000

50,000040,000040,000035,000035,0000

1.3. Количество внедренных типовых

информационных систем,

реализованных на базе единой цифровой

платформы, и (или) собственных

региональных ИТ- решений в

деятельность региональных органов

исполнительной власти и органов

местного самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание госуслуг

онлайн или в проактивном режиме

2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Штука 4,0000

2,00002,00002,00002,00002,0000

1.4. Доля обращений за получением

массовых социально значимых

30,0000 30,0000 35,0000 35,0000 40,0000 40,0000

Процент 52,0000

52,000047,000047,000045,000045,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в

общем количестве обращений



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном

обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе

данных на базе единой цифровой платформы

Развитие

взаимодействия

граждан с органами

государственной

власти в рамках

процессов оказания

государственных и

муниципальных услуг

на базе единого

портала

государственных и

муниципальных

услуг, а также работы

по обеспечению

взаимодействия

информационных

систем и ресурсов

органов

государственной

власти с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

В течение 2025-2030 годов в рамках мероприятия: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном

режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы осуществляется развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия

Развитие и поддержка

автоматизированной

информационной

системы поддержки

деятельности МФЦ

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2

В течение 2025-2030 годов в рамках мероприятия: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном

режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы осуществляется развитие и поддержка АИС МФЦ "Дело", портала МФЦ.

Развитие

автоматизации

процесса обмена

служебной

документацией в

органах

государственной

власти, органах

местного

самоуправления,

подведомственных

учреждениях,

сопровождение

системы

электронного

документооборота

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.3

В течение 2025-2030 годов в рамках мероприятия: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы осуществляется модернизация и сопровождение ИС СЭД "Дело"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки

принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы0

Развитие взаимодействия

граждан с органами

государственной власти в рамках

процессов оказания

государственных и

муниципальных услуг на базе

единого портала

государственных и

муниципальных услуг, а также

работы по обеспечению

взаимодействия

информационных систем и

ресурсов органов

государственной власти с

использованием системы

межведомственного

электронного взаимодействия

1.1

31 358,0325 422,00 31 358,030,00 0,00 119 496,0931 358,03 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

31 358,0325 422,00 31 358,030,00 0,00 119 496,0931 358,03 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

31 358,0325 422,00 31 358,030,00 0,00 119 496,0931 358,03 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Развитие и поддержка

автоматизированной

информационной системы

поддержки деятельности МФЦ

1.2

22 500,0021 808,33 22 500,000,00 0,00 89 308,3322 500,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

22 500,0021 808,33 22 500,000,00 0,00 89 308,3322 500,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

22 500,0021 808,33 22 500,000,00 0,00 89 308,3322 500,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Развитие автоматизации процесса

обмена служебной

документацией в органах

государственной власти, органах

местного самоуправления,

подведомственных учреждениях,

сопровождение системы

электронного документооборота

1.3

20 015,0024 985,70 32 309,000,00 0,00 97 324,7020 015,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

20 015,0024 985,70 32 309,000,00 0,00 97 324,7020 015,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1

20 015,0024 985,70 32 309,000,00 0,00 97 324,7020 015,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 72 216,03 86 167,03 73 873,03

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

73 873,03 0,00 306 129,12

0,00 73 873,0372 216,03 86 167,03 73 873,03 0,00 306 129,12

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Мероприятие (результат) "Развитие

взаимодействия граждан с органами

государственной власти в рамках

процессов оказания государственных и

муниципальных услуг на базе единого

портала государственных и

муниципальных услуг, а также работы

по обеспечению взаимодействия

информационных систем и ресурсов

органов государственной власти с

использованием системы

межведомственного электронного

взаимодействия"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 358,03

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Развитие и

поддержка автоматизированной

информационной системы поддержки

деятельности МФЦ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 500,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.3. Мероприятие (результат) "Развитие

автоматизации процесса обмена

служебной документацией в органах

государственной власти, органах

местного самоуправления,

подведомственных учреждениях,

сопровождение системы электронного

документооборота"

0,00 0,00 0,00 5 250,00 10 500,00 15 750,00

32 309,00

15 750,0015 750,0015 750,0015 750,0015 750,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 5 250,00 10 500,00 15 750,00

86 167,03

15 750,0015 750,0015 750,0015 750,0015 750,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1.

Мероприятие

(результат) "Развитие

взаимодействия граждан с

органами государственной власти

в рамках процессов оказания

государственных и

муниципальных услуг на базе

единого портала

государственных и

муниципальных услуг, а также

работы по обеспечению

взаимодействия

информационных систем и

ресурсов органов

государственной власти с

использованием системы

межведомственного

электронного взаимодействия"

В течение 2025-2030

годов в рамках

мероприятия:

Обеспечено развитие

инфраструктуры

предоставления услуг и

сервисов в цифровом

виде, в том числе в

проактивном режиме

или при

непосредственном

обращении заявителя, а

так же реализация для

государственных

органов  типовых

решений, имеющих

системы поддержки

принятия решений  на

основе данных на базе

единой цифровой

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

платформы

осуществляется развитие

региональной системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамент

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

01 03

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

02 04

1.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Отчет Выписка о

размещении закупки на

ЕИС ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

03 05

1.1.5.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

25.03.2026

03 05

1.1.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

20.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2026 года

-

Ерохин М.А.

29.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2026 года

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

-

Ерохин М.А.

29.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2027 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2027 года

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2028 года

-

Ерохин М.А.

29.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2028 года

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2028
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2029 года

-

Ерохин М.А.

29.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2029 года

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2030 года

-

Ерохин М.А.

29.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2030 года

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.12.2030
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Развитие и

поддержка автоматизированной

информационной системы

поддержки деятельности МФЦ"

В течение 2025-2030

годов в рамках

мероприятия:

Обеспечено развитие

инфраструктуры

предоставления услуг и

сервисов в цифровом

виде, в том числе в

проактивном режиме

или при

непосредственном

обращении заявителя, а

так же реализация для

государственных

органов  типовых

решений, имеющих

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системы поддержки

принятия решений  на

основе данных на базе

единой цифровой

платформы

осуществляется развитие

и поддержка АИС МФЦ

"Дело", портала МФЦ.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Закупка Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включена в план закупок" Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

-

Ерохин М.А.

29.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития Брянской

области за первое

полугодие 2026 года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2026 года

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2027 года

-

Ерохин М.А.

29.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2027 года

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Выписка из реестра

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2028 года

-

Ерохин М.А.

29.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития Брянской

области итогам 2028 года

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области за первое

полугодие 2030 года

-

Ерохин М.А.

29.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информационно-

аналитический

департамента

экономического

развития Брянской

области итогам 2030 года

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.33.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" результатам закупокточками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Развитие

автоматизации процесса обмена

служебной документацией в

органах государственной власти,

органах местного

самоуправления,

подведомственных учреждениях,

сопровождение системы

электронного документооборота"

В течение 2025-2030

годов в рамках

мероприятия:

Обеспечено развитие

инфраструктуры

предоставления услуг и

сервисов в цифровом

виде, в том числе в

проактивном режиме

или при

непосредственном

обращении заявителя, а

так же реализация для

государственных

органов  типовых

Ерохин М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

решений, имеющих

системы поддержки

принятия решений  на

основе данных на базе

единой цифровой

платформы

осуществляется

модернизация и

сопровождение ИС СЭД

"Дело"

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

01 03

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

экономического

развития Брянской

области

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.22.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказания услуги (выполнения

работы)"

экономического

развития Брянской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет департамента

экономического

развития Брянской

области

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



41

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ерохин М.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ выше 4,5",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и

органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме",

Влияние на достижение (процентов)

1

Развитие и

поддержка

автоматизированной

информационной

системы поддержки

деятельности МФЦ

30,00 0,00 0,00 25,00 55,00

2

Развитие

автоматизации

процесса обмена

служебной

документацией в

органах

государственной

власти, органах

местного

самоуправления,

подведомственных

учреждениях,

сопровождение

системы

электронного

документооборота

0,00 0,00 0,00 25,00 25,00

3

Развитие

взаимодействия

граждан с органами

государственной

власти в рамках

процессов оказания

государственных и

муниципальных

услуг на базе

единого портала

государственных и

муниципальных

услуг, а также

работы по

обеспечению

взаимодействия

информационных

систем и ресурсов

органов

государственной

власти с

использованием

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

35,00 50,00 50,00 15,00 150,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

65,00 50,00 50,00 65,00 230,00


