
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Галаганов С.А. Заместитель Губернатора Брянской области4.

Маркина Т.П.Руководитель регионального проекта Директор5.

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Развитие здравоохранения Брянской области

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

10,00005,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 Нет

1.2. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

23,1000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

14,000021,6000 20,1000 18,6000 17,0000 15,5000 Нет

1.3. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

98,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 Нет

1.4. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

12,8000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

9,000012,2000 11,6000 11,0000 10,4000 9,8000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ

1.5. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

0,7000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

5,00002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет

1.6. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

94,1000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Маркина Т.П.

Директор

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

БРЯНСКОЙ

ОБЛАСТИ

98,000094,8000 95,4000 96,1000 96,7000 97,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

5,0000 5,1000 5,1000 5,2000 5,3000 5,4000

Процент 6,0000

5,90005,80005,80005,60005,5000

1.2. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

21,5000 21,5000 21,4000 21,3000 21,2000 21,0000

Процент 20,1000

20,200020,400020,500020,700020,9000

1.3. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000

Процент 98,0000

98,000098,000098,000098,000098,0000

1.4. Больничная летальность от инфаркта

миокарда

12,2000 12,2000 12,1000 12,1000 12,0000 12,0000

Процент 11,6000

11,700011,700011,800011,800011,9000

1.5. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

2,0000 2,0000 2,1000 2,1000 2,1000 2,2000

Процент 2,4000

2,40002,30002,30002,30002,2000

1.6. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

94,8000 94,9000 94,9000 94,9000 95,0000 95,0000

Процент 95,4000

95,400095,300095,300095,200095,1000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2026

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

лекарственными препаратами



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и

раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с

клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации

медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в

оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых

больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к

лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с сердечно

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

-сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В Брянской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируются приказ по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную,

медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Приказ по маршрутизации предусматривает

случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта

расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной

консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с

целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной

медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

Человек

- 1 549,0

000

1 906,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

1 191,000

0

2024

3 098,0

000

3 574,0

000

2 264,0

000

2 621,0

000

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 3 500,0

000

3 708,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

3 240,000

0

2024

3 708,0

000

3 708,0

000

3 708,0

000

3 708,0

000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

135 032,40128 838,29 133 037,200,00 0,00 533 369,59136 461,70 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

135 032,40128 838,29 133 037,200,00 0,00 533 369,59136 461,70 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

135 032,40128 838,29 133 037,200,00 0,00 533 369,59136 461,70 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 128 838,29 133 037,20 135 032,40

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

136 461,70 0,00 533 369,59

0,00 135 032,40128 838,29 133 037,20 136 461,70 0,00 533 369,59

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2026

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 66 518,60 66 518,60 66 518,60 133 037,2

0

133 037,20

133 037,2

0

133 037,2

0

133 037,2

0

133 037,2

0

133 037,2

0

ИТОГО:

0,00 0,00 66 518,60 66 518,60 66 518,60 133 037,2

0

133 037,20

133 037,2

0

133 037,2

0

133 037,2

0

133 037,2

0

133 037,2

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласован

проект региональной программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

Информация о

согласовании проекта

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Постановление

Постановление об

утверждении

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2025

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

текущего года"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Кавтеладзе К.И.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за текущий год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.6.

Контрольная точка"В Минздрав

России направлены итоги

реализации региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" с

целью их актуализации в 2026

году"

Прочий тип документа

итоги реализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

30.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

12.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

Отчет о ходе реализации

региональной

программы

-

Маркина Т.П.

24.04.2026

01 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями" за 1 квартал

текущего года"

1.1.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

12.05.2026

01 03

1.1.10.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.07.2026

02 04

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

12.08.2026

03 05

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

Отчет отчет о

реализации мероприятий

-

Маркина Т.П.

12.11.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

текущего года"

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Иное

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

-

Маркина Т.П.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.1.16.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

01.07.2027

02 04

1.1.17.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 2

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

03 05

1.1.18.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

04 06

1.1.19.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет Предоставлен

отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

-

Маркина Т.П.

30.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

текущий год" сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.21.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.05.2028

01 03

1.1.22.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

-

Маркина Т.П.

03.07.2028

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

сосудистыми

заболеваниями"

1.1.23.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 2

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

03 05

1.1.24.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 3

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

04 06

1.1.25.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

текущий год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

30.12.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

Прочий тип документа

Проведен анализ

эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

-

Маркина Т.П.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.1.27.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

15.04.2029

01 03

1.1.28.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

02.07.2029

02 04

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал

текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал

текущего года"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

04 06

1.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за текущий год"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.32.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

текущий год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

30.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

Прочий тип документа

анализ эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

-

Маркина Т.П.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдении за предыдущий

период"

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.1.34.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.1.35.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.07.2030

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 2

квартал текущего года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

03 05

1.1.37.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Маркина Т.П.

20.07.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2 квартал

текущего года"

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.1.38.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 3 квартал 2026

года"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

05 07

1.1.39.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за токующий

год"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Маркина Т.П.

30.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В Брянской области

разработан, утвержден и

ежегодно

актуализируются приказ

по маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Приказ

по маршрутизации

предусматривает случаи,

при которых проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"Разработаны

нормативно-правовые акты,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2025

02 03

1.2.2.

Контрольная точка"Сформирован

паспорт службы, оказывающей

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.2.3.

Контрольная точка"нормативно-

правовые акты, отражающие

единую маршрутизацию

Прочий тип документа

Прочее

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

1.2.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Кавтеладзе К.И.

15.07.2025

03 05

1.2.5.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Осуществлен

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

15.10.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.6.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

30.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.8.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

НПА

-

Маркина Т.П.

12.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.9.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

12.06.2026

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка" Осуществлен

мониторинг мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

15.07.2026

03 05

1.2.11.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

мониторинг

мероприятий,

отражающие единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.14.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

Прочий тип документа

НПА

-

Маркина Т.П.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.15.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

01.06.2027

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

03 05

1.2.17.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

Отчет отчет о

реализации мероприятий

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

30.12.2027

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.20.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

Прочий тип документа

НПА

-

Маркина Т.П.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.21.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

01.06.2028

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.2.23.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.26.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

15.04.2029

01 03

1.2.27.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

Прочий тип документа

НПА

-

Маркина Т.П.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.28.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья "

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

01.06.2029

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.30.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

30.12.2029

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная

точка"Актуализирован паспорт

службы, оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.32.

Контрольная

точка"Актуализированы

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

01.06.2030

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями"

1.2.33.

Контрольная

точка"Актуализированные

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

размещены на официальном сайте

органов исполнительной власти в

сфере охраны здоровья"

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты

-

Маркина Т.П.

15.06.2030

02 04

1.2.34.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

03 05

1.2.35.

Контрольная точка"

Предоставлен отчет о реализации

мероприятий по оказанию

помощи пациентам с сердечно-

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

-

Маркина Т.П.

20.10.2030

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями" сосудистыми

заболеваниями

1.2.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

по оказанию помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет отчет о

реализации мероприятий

по оказанию помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Маркина Т.П.

30.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

предварительный мониторинг

реализации соответствующего

мероприятия (результата)"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

соответствующего

мероприятия (результата)

-

Кавтеладзе К.И.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

1.3.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия по профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики "

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

-

Кавтеладзе К.И.

01.06.2025

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"На основе

целевой модели разработаны и

согласованы с Главными

внештатными специалистами

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты о маршрутизации

пациентов с с сердечно-

-

Кавтеладзе К.И.

01.07.2025

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые акты о

маршрутизации пациентов с с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.4.

Контрольная точка"Утверждены

нормативно-правовые акты

субъектов Российской

Федерации, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

нормативно-правовые

акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Кавтеладзе К.И.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

под диспансерным

наблюдением

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия по профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

Отчет о реализации

мероприятия по

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2025

04 06

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия по профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения на

основе своевременной и

современной диагностики"

Отчет о реализации

мероприятия по

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

-

Маркина Т.П.

30.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Маркина Т.П.

16.03.2026

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

-

Маркина Т.П.

15.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения

1.3.9.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Маркина Т.П.

12.06.2026

01 03

15.07.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Маркина Т.П.02 04

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Маркина Т.П.

15.10.2026

03 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

своевременной и современной

диагностики"

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Маркина Т.П.

16.11.2026

04 06

1.3.13.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

-

Маркина Т.П.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

-

Маркина Т.П.

01.06.2027

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Маркина Т.П.

15.07.2027

02 04

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

-

Маркина Т.П.

15.10.2027

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет иное

-

Маркина Т.П.

25.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Маркина Т.П.

30.12.2027

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

своевременной и современной

диагностики"

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.19.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

-

Маркина Т.П.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.20.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

-

Маркина Т.П.

01.06.2028

01 03



52

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

-

Маркина Т.П.

15.07.2028

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Маркина Т.П.

15.10.2028

03 05

1.3.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет иное

-

Маркина Т.П.

25.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Предоставлен Прочий тип документа

-

Маркина Т.П.

30.12.2028

04 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

Прочий тип документа

анализ эффективности

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Маркина Т.П.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

1.3.26.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Маркина Т.П.

01.06.2029

01 03

1.3.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

-

Маркина Т.П.

15.07.2029

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

-

Маркина Т.П.

15.10.2029

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современной

диагностики

1.3.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет иное

-

Маркина Т.П.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Маркина Т.П.

30.12.2029

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

Прочий тип документа

анализ эффективности

-

Маркина Т.П.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения за предыдущий

период"

(результативности)

целевой модели

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения за

предыдущий период

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты, отражающие

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Прочий тип документа

актуализированные

нормативно-правовые

акты, отражающие

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

-

Маркина Т.П.

01.06.2030

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Маркина Т.П.

15.07.2030

02 04

1.3.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

Отчет отчет об

организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

-

Маркина Т.П.

15.10.2030

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.3.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет иное

-

Маркина Т.П.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

Прочий тип документа

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

-

Маркина Т.П.

30.12.2030

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

Маркина Т.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Отчет о реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

10.07.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.2.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Кавтеладзе К.И.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.4.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

10.10.2025

07 04

1.4.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Маркина Т.П.

30.12.2025

08 03

1.4.5.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Маркина Т.П.

31.12.2025

01 03

1.4.7.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении за предыдущий

период"

Отчет об эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении за

предыдущий период

-

Маркина Т.П.

12.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.4.8.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

-

Маркина Т.П.

16.04.2026

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

находящихся на диспансерном

наблюдении"

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.4.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

15.07.2026

06 07

1.4.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Маркина Т.П.

30.12.2026

02 04

1.4.13.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.14.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.10.2027

06 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

01 03

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

02 04

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

31.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

-

Маркина Т.П.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.4.20.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.10.2028

06 04

1.4.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.22.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" результатам закупок

1.4.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

02 04

1.4.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

31.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.26.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

-

Кавтеладзе К.И.

01.10.2029

06 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.4.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Выписка о размещении

закупки на ЕИС

ЗАКУПКИ

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.4.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

01 03

1.4.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

02 04

1.4.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

31.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" контрольными

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.4.32.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Прочий тип документа

мониторинг реализации

мероприятия по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Маркина Т.П.

01.10.2030

06 04

1.4.33.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.34.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

01 03

1.4.35.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приема-передачи

поставленных товаров,

выполненных работ

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

02 04

1.4.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочее

-

Маркина Т.П.

31.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 20.00 140.00

2

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

20.00 20.00 60.00 15.00 20.00 20.00 155.00

3

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

20.00 25.00 10.00 40.00 30.00 20.00 145.00

4

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

40.00 35.00 10.00 15.00 20.00 40.00 160.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

регионального

проекта, %

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00


