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регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Брянская область)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронова В.М. Заместитель Губернатора Брянской области

Сатюков Ю.Ю.Руководитель регионального проекта

Временно исполняющий обязанности по руководству

департаментом

Свириденко О.Ю.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие культуры и туризма в Брянской области

Региональные проекты
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

1.1

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок"

Единиц

а

- - - - -

Обеспечение

поддержки

реализации

общественных

инициатив,

направленных на

развитие

туристической

инфраструктуры на

территории

Брянской области.

Осуществление

государственной

поддержки

проектов,

направленных на

развитие

инфраструктуры

туризма на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе для детей0

Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в целях

достижения показателя государственной

программы "Число туристских поездок"

1.1

0,000,00 0,000,00 48 092,83 48 092,830,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 48 092,83 48 092,830,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 48 092,83 48 092,830,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 48 092,83 48 092,83

0,00 0,000,00 0,00 0,00 48 092,83 48 092,83

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1. Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях достижения показателя

государственной программы "Число

туристских поездок"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 092,83

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 092,83

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях достижения

показателя государственной

программы "Число туристских

поездок""

Обеспечение поддержки

реализации общественных

инициатив, направленных

на развитие туристической

инфраструктуры на

территории Брянской

области.

Осуществление

государственной

поддержки проектов,

направленных на развитие

инфраструктуры туризма на

территории Брянской

области

Сатюков

Ю.Ю.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утвержден

Порядок предоставления

субсидии юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

Постановление

Постановление

Правительства Брянской

области об утверждении

порядка предоставления

субсидии юридическим

лицам (за исключением

-

Свириденко

О.Ю.

26.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

http://pravo.go

v.ru/

-



6

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям ", значение:

1.0000, Единица

некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Объявлен

конкурсный отбор на

предоставлении субсидий

юридическим лицам (за

исключением некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям ", значение:

1.0000, Единица

Приказ Приказ об

объявлении конкурсного

отбора

-

Свириденко

О.Ю.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Решение о

предоставлении или об отказе в

предоставлении субсидии",

значение: 1.0000, Единица

Протокол Протокол

рассмотрения заявок

-

Свириденко

О.Ю.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическим лицам (за

исключением

некоммерческих

организаций, являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям

-

Сатюков

Ю.Ю.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сатюков

Ю.Ю.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Отчет о

достижении результатов

регионального проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация об

использовании субсидии

-

Свириденко

О.Ю.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

9

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Миронова В. М. 3

2 Администратор регионального

проекта

Свириденко О. Ю. Начальник отдела Сатюков Ю. Ю. 10

Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сатюков Ю. Ю. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Миронова В. М. 3


