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Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Брянская область)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек  (Брянская область)
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Укрепление общественного здоровья
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проекта
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Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами
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Направление
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Развитие здравоохранения Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

22,4000 2019

0,0000 22,4000 13,4000 11,6000 10,1000 8,5000 7,1000

ПроцентФП Автоматизиро

ванная

система

мониторинга

медицинской

статистики

(АС ММС)

ФГБУ

"ЦНИИОИЗ"

Минздрава

России

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

4,9000 2016

4,8000 4,7000 4,7000 4,6000 4,6000 - 0,0000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП ЕМИСС

(Росалкогольр

егулирование)

--

2.2.

Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах этанола)

10,9400 2022

- - - - - 10,8000 10,6600

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП ЕМИСС

(Минздрав

России)

--

2.3.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

6,0800 2022

- - - - - 5,9800 5,8900

Литр

чистого

(100%)

ФП ЕМИСС

(Росалкогольр

егулирование)

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

этанола) спирта
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

14,00

00

13,00

00

12,00

00

11,00

00

10,00

00

9,500

0

Процент 7,1000

7,500

0

8,000

0

8,500

0

9,100

0

9,300

0

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Потребление алкогольной продукции на душу

населения (в литрах этанола)

10,79

00

10,78

00

10,77

00

10,75

00

10,74

00

10,73

00

Литр

чистого

(100%)

спирта

10,6600

10,67

00

10,68

00

10,70

00

10,71

00

10,72

00

ФП

2.3. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

5,890

0

5,890

0

5,890

0

5,890

0

5,890

0

5,890

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

5,8900

5,890

0

5,890

0

5,890

0

5,890

0

5,890

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

В Брянской области

обеспечено внедрение

модели организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья.

Штука

- - - 1,0

000

-

На территории

Брянской области

будет

осуществлено

внедрение новой

модели

организации и

функционирования

в форме

регионального цен

тра общественного

здоровья и

медицинской

профилактики.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.2

Внедрены

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников.

Нарастающий итог

Штука

- - - 1,0

000

-

Работодателями

будут проведены

мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах,

включая

привлечение

медицинских

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников

центров

общественного

здоровья и

медицинской

профилактики и

центров здоровья

для обследования

работников и

проведения школ и

лекционных

занятий по

формированию

здорового образа

жизни, отказа от

курения и

употребления

алкогольных

напитков, перехода

на здоровое

питание.

1.3

Реализованы

региональные

программы по

формированию

приверженности

здоровому образу

Штука

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализованы

региональные

программы по

формированию

приверженности

здоровому образу

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жизни с

привлечением

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских

движений

жизни с

привлечением

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских

движений.

1.4

Субъекты Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения -

административные

округа или районы)

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья

Единиц

а

- - - - -

В 100%

муниципальных

районов, на

основании

рекомендованной

Минздравом

России  типовой

муниципальной

программы по

укреплению

общественного

здоровья органами

местного

самоуправления

Брянской области

будут утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни0

Реализованы региональные программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений

1.1

9 511,9210 626,00 9 564,040,00 8 560,81 46 823,588 560,81

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

9 511,9210 626,00 9 564,040,00 8 560,81 46 823,588 560,81

бюджет субъекта1.1.1.1.

9 511,9210 626,00 9 564,040,00 8 560,81 46 823,588 560,81

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 10 626,00 9 564,04 9 511,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8 560,81 8 560,81 46 823,58

0,00 9 511,9210 626,00 9 564,04 8 560,81 8 560,81 46 823,58

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Реализованы региональные программы

по формированию приверженности

здоровому образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 560,81

8 560,810,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 560,81

8 560,810,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни

до 67 лет, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым

рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности

жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе

приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.

Основной задачей федерального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание на

базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья.

В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое

питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают

формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование граждан с использованием

всех доступных носителей информации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления

здоровья.

Проведение ежегодных коммуникационных кампаний в рамках проекта обеспечит общественную поддержку мероприятий по продвижению принципов

здорового образа жизни, пропаганде отказа от курения. Дополнительные мероприятия позволят достичь целевых индикаторов и показателей,

предусмотренных государственной программой Брянской области «Развитие здравоохранения в Брянской области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "В Брянской области

обеспечено внедрение модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья."

На территории Брянской

области будет осуществлено

внедрение новой модели

организации и

функционирования в форме

регионального центра

общественного здоровья и

медицинской

профилактики.

Галаганов С.А.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

медицинской

профилактики и центров

здоровья для обследования

работников и проведения

школ и лекционных

занятий по формированию

здорового образа жизни,

отказа от курения и

употребления алкогольных

напитков, перехода на

здоровое питание.

Галаганов С.А.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документаГалаганов С.А.

15.12.2021

Взаимо 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Внедрены корпоративные

программы

-

Галаганов С.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

01.06.2023

01 02 отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Галаганов С.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения корпоративных

программ, содержащих

наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

за 1 квартал 2024г"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

03.06.2024

01 03 отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения корпоративных

программ, содержащих

наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

за 1 полугодие 2024г"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.07.2024

02 03 --

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения корпоративных

программ, содержащих

наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

за 2 квартал 2024г"

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены

корпоративные программы,

внедряемые в организациях

-

Галаганов С.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3

Результат "Реализованы

региональные программы по

формированию приверженности

здоровому образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений"

Реализованы региональные

программы по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений.

Ноздрачев

А.В.

01.01.2020 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены Положение о конкурсе для

-

Кулешова Т.В.

07.04.2020

Взаимо 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям и

волонтерским движениям

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Организованы образовательные

площадки по реализации

проектов здорового образа

жизни"

Прочий тип документа

-

Кулешова Т.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Кулешова Т.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Кулешова Т.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Реализована

коммуникационная кампания по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

15.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Казорин А.А.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Казорин А.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

коммуникационной

кампании

-

Галаганов С.А.

15.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены Соглашение о

-

Свинцов В.А.

01.02.2022

Взаимо 02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

предоставлении субсидии

на реализацию в 2022 году

региональной программы

по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Внесены

изменения в региональную

программу по формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации государственной

программы "Региональная

политика Брянской области""

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в региональную

программу по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы "Региональная

политика Брянской

области"

-

Свинцов В.А.

07.02.2022

01 03 отсутствует-

1.3.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

проведению конкурса на

предоставление субсидии

социально

ориентированным

-

Свинцов В.А.

15.06.2022

02 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы «Региональная

политика Брянской

области»

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Щерба Е.С.

15.09.2022

03 05 отсутствует-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Щерба Е.С.

15.12.2022

04 06 отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

-

Свинцов В.А.

15.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на реализацию в 2023 году

региональной программы

по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Свинцов В.А.

01.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.3.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в региональную

программу по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

-

Свинцов В.А.

31.05.2023

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы "Региональная

политика Брянской

области"

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских движений

-

Ноздрачев

А.В.

15.12.2023

05 07 отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Щерба Е.С.

15.12.2023

03 04 отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

-

Ноздрачев

А.В.

15.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций и

волонтерских движений

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о реализации региональных

программ по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений"

Отчет департамента

внутренней политики

Брянской области по итогам

1 полугодия 2024 года

-

Ноздрачев

А.В.

15.07.2024

04 05 --

1.3.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области о внесении

изменений в региональную

программу по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы "Региональная

политика Брянской

области"

-

Ноздрачев

А.В.

02.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол заседания

конкурсной комиссии по

проведению конкурса на

предоставление субсидии

-

Ноздрачев

А.В.

25.10.2024

02 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям Брянской

области на реализацию

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни в рамках

реализации

государственной

программы «Региональная

политика Брянской

области»

1.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Ноздрачев

А.В.

25.11.2024

07 05 отсутствует-

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о реализации

региональных программ по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни с

привлечением социально

ориентированных

некоммерческих

-

Ноздрачев

А.В.

15.12.2024

04 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций и

волонтерских движений

1.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый

-

Ноздрачев

А.В.

15.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.4

Результат "Субъекты Российской

Федерации в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения -

административные округа или

районы) внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья"

В 100% муниципальных

районов, на основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья

органами местного

самоуправления Брянской

области будут утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом).

Галаганов С.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Приказ департамента

-

Галаганов С.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

здравоохранения Брянской

области о перечне

муниципальных

образований Брянской

области для утверждения

ими муниципальных

программ укрепления

общественного здоровья в

муниципальных

образованиях в 2024 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Справка департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Кавтеладзе

К.И.

15.04.2024

01 05 --

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Кавтеладзе

К.И.

15.07.2024

04 06 --

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлены промежуточные

отчеты внедрения

муниципальных программ

общественного здоровья"

Прочий тип документа

департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Кавтеладзе

К.И.

15.10.2024

05 07 --

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлены итоговые отчеты

о внедрении муниципальных

Отчет департамента

здравоохранения Брянской

области по итогам 2024

-

Кавтеладзе

К.И.

16.12.2024

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ общественного

здоровья"

года

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Галаганов С.А.

27.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

30

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Кавтеладзе К. И. Заместитель директора

департамента

Галаганов С. А. 5

В Брянской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных

некоммерческих организаций и волонтерских движений

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ноздрачев А. В. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Свинцов В. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Ноздрачев А. В. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом внутренней

политики Брянской области

Свинцов В. А. 5

7 Участник регионального

проекта

Щерба Е. С. Начальник управления

молодежной политики и

общественных проектов

департамента внутренней

политики Брянской области

Ноздрачев А. В. 10



Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы)

внедрили муниципальные программы общественного здоровья

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5


