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регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям

(Брянская область)

1. Основные положения

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Брянская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской

помощи детям (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор

Чиркова О.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие здравоохранения Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1.

Количество (доля) детских

поликлиник и детских

поликлинических отделений

с созданной современной

инфраструктурой оказания

медицинской помощи детям

38,8000 2019

0,0000 20,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

1.2.

Число выполненных детьми

посещений детских

поликлиник и

поликлинических

подразделений, в которых

созданы комфортные

условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским

оборудованием, от общего

числа посещений детьми

детских поликлиник и

поликлинических

подразделений (%)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 70,0000 90,0000 95,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

1.3.

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

82,4000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 82,4500 79,4000 82,6000 82,7000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощь детям (доля занятых

физическими лицами

должностей от ообщего

количества должностей в

медицинских организациях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), нарастающим

итогом: врачами

педиаторами

информационн

о –

статистическа

я система

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1.

Младенческая смертность

8,1000 2017

0,0000 6,4000 5,1000 4,9000 4,7000 4,5000 4,3000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

2.2.

Доля преждевременных

родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

37,0000 2017

0,0000 38,0000 38,5000 50,4000 53,0000 55,0000 60,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

2.3.

Смертность детей в возрасте

0-17 лет на 100 000 детей

71,0000 2017

0,0000 66,0000 64,0000 62,0000 60,0000 58,0000 56,0000

Число

случаев

ФП Единая

межведомстве

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста на 100

тысяч

детей

соответсв

ующего

возраста

нная

информационн

о –

статистическа

я система

2.4.

Смертность детей в возрасте

0-4 года на 1000 родившихся

живыми

9,6000 2017

0,0000 8,0000 7,8000 7,6000 7,3000 7,0000 6,7000

Промилле 

(0,1

процента)

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1.

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

49,5000 2017

0,0000 50,3000 50,0000 50,9000 51,0000 51,1000 51,2000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

3.2.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней

18,6000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

органов пищеварения я система

3.3.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной

ткани

24,6000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

3.4.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

50,1000 2017

0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

3.5.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

24,4000 2017

0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

статистическа

я система

--

3.6.

Доля взятых под

диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с

впервые в жизни

установленными

53,3000 2017

0,0000 60,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о –

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

диагнозами болезней

эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

статистическа

я система
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1. Количество (доля) детских поликлиник и

детских поликлинических отделений с

созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи детям

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.2. Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащенных медицинским оборудованием,

от общего числа посещений детьми детских

поликлиник и поликлинических

подразделений (%)

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.3. Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь детям (доля занятых физическими

лицами должностей от ообщего количества

должностей в медицинских организациях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), нарастающим

итогом: врачами педиаторами

80,50

00

80,60

00

80,60

00

80,60

00

80,60

00

80,60

00

Процент 82,7000

82,50

00

82,00

00

81,60

00

80,60

00

80,60

00

ФП

2 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1. Младенческая смертность

6,600

0

6,000

0

5,500

0

5,500

0

5,300

0

5,100

0

Промилле

(0,1

процента)

4,3000

4,500

0

4,600

0

4,800

0

4,900

0

5,000

0

ФП

2.2.
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в

перинатальных центрах (%)

45,00

00

50,00

00

52,00

00

52,00

00

53,00

00

54,00

00

Процент 60,0000

60,00

00

60,00

00

60,00

00

57,00

00

55,00

00

ФП

2.3. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100

000 детей соответствующего возраста

63,00

00

62,00

00

62,00

00

61,70

00

61,70

00

61,50

00

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсву

ющего

возраста

56,0000

58,00

00

60,00

00

61,00

00

61,20

00

61,50

00

ФП

2.4. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000

родившихся живыми

7,600

0

7,500

0

7,400

0

7,300

0

7,300

0

7,300

0

Промилле

(0,1

процента)

6,7000

6,800

0

7,000

0

7,100

0

7,300

0

7,300

0

ФП

3 Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1. Доля посещений детьми медицинских

организаций с профилактическими целями

18,00

00

22,50

00

24,50

00

30,00

00

35,50

00

39,50

00

Процент 51,2000

51,00

00

50,00

00

49,00

00

47,00

00

43,50

00

ФП

3.2. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней органов

пищеварения

55,00

00

57,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

Процент 90,0000

85,00

00

75,00

00

68,00

00

60,00

00

60,00

00

ФП

3.3. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней костно-

мышечной системы и соединительной ткани

50,00

00

55,00

00

57,00

00

58,00

00

60,00

00

60,00

00

Процент 90,0000

85,00

00

75,00

00

65,00

00

60,00

00

60,00

00

ФП

3.4. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

системы кровообращения

65,00

00

70,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

Процент 90,0000

85,00

00

80,00

00

80,00

00

75,00

00

75,00

00

ФП

Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней  глаза и

его придаточного аппарата

55,00

00

56,00

00

60,00

00

60,00

00

65,00

00

65,00

00

85,00

00

80,00

00

75,00

00

65,00

00

65,00

00
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3.5. Процент 90,0000ФП

3.6. Доля взятых под диспансерное наблюдение

детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами болезней

эндокринной системы, расстройств питания и

нарушения обмена веществ

70,00

00

70,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

Процент 90,0000

85,00

00

80,00

00

80,00

00

75,00

00

75,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

реализовали

организационно-

планировочные

решения внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 г. не

менее 20 детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

реализуют

организационно-

планировочные

решения

внутренних

пространств,

обеспечивающих

комфортность

пребывания детей.

Данные меры

будут направлены

на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- 20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

1.2

Детские

поликлиники/детские

поликлинические

отделения

медицинских

организаций

субъектов Российской

Федерации

дооснащены

медицинскими

изделиями

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 г. не

менее 20 детских

поликлиник/детски

х поликлинических

отделений

медицинских

организаций

субъектов

Российской

Федерации будут

дооснащены

медицинскими

изделиями. Данные

меры будут

направлены на

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- 20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи детям,

создание условий

для внедрения

принципов

бережливого

производства и

комфортного

пребывания детей

и их родителей при

оказании

первичной медико-

санитарной

помощи.

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Повышена

квалификация

медицинских

работников в области

перинатологии,

неонатологии и

педиатрии в

симуляционных

Тысяча

человек

- 0,0

590

0,1

240

0,1

950

0,2

690

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного

задания на

дополнительное

профессиональное

образование,

установленное

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2024

- -0,3

460

0,4

290

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центрах, тыс. человек

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Минздравом

России

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных

центрах

будет повышена

квалификация не

менее

429  специалистов

в

области  перинатол

огии,

неонатологии и

педиатрии, что

будет  способствов

ать

совершенствовани

ю

манипуляционных

и

коммуникативных

навыков врачей и

отразится на

повышении

качества
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи детям и

снижении

смертности и

инвалидности.

2.2

Построено

(реконструировано)

детских больниц

(корпусов).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 0,0

000

 В соответствии с

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от

06.02.2019 №154-

р:- к 31.12.2024 г.

будет

осуществлено

строительство

хирургического

корпуса ГБУЗ

«Брянская

областная детская

больница»,

что повысит

качество и

доступность

специализированн

ой, в том числе

высокотехнологич

ной медицинской

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи детям в

стационарных

условиях, снизит

показатели

смертности

детского населения

и улучшит условия

пребывания

пациентов в

стационаре, в том

числе позволит

создать адекватные

условия для

совместного

пребывания

ребенка с

родителями/законн

ыми

представителями.

2.3

Будет оказана

медицинская помощь

женщинам в период

беременности, родов

и в послеродовый

период, в том числе за

счет средств родовых

Тысяча

человек

- 9,4

000

18,

800

0

28,

100

0

36,

400

0

За счет средств

родовых

сертификатов к

31.12.2024 получат

медицинскую

помощь не менее

55,8 тыс. женщин

(нарастающим

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -44,

000

0

50,

700

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сертификатов.

Нарастающий итог

итогом), что

позволит укрепить

материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения

(женских

консультаций,

родильных домов,

перинатальных

центров и др.) и

повысить качество

оказания

медицинской

помощи, а также

мотивацию

специалистов к

работе.

2.4

В  Брянской области

будет

актуализирована и

утверждена

региональная

программа «Развитие

детского

здравоохранения,

включая создание

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

 В Брянской

области на

основании единого

плана по

достижению

национальных

целей на период до

2024 и на

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской помощи

детям».

плановый период

до 2030 г., будут

актуализированы

региональные

программы

«Развитие детского

здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям»

 включающие

мероприятия по

обеспечению

доступности и

созданию

современной

инфраструктуры

оказания

медицинской

помощи детям в

больницах, детских

поликлиниках/пол

иклинических

отделений

медицинских

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

Мероприятия

региональных

программ будут

обеспечены

соответствующим

финансированием.

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими

заболеваниями

3.1

Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими

осмотрами с целью

сохранения их

репродуктивного

здоровья (доля от

общего числа детей

подлежащих

осмотрам)

Тысяча

человек

- - - - -

С 2021 г.

департаментом

здравоохранения

Брянской области в

рамках

региональных

программ будет

проведены

информационно-

коммуникационны

х мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 25,

500

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их: девочек -

врачами

акушерами-

гинекологами;

мальчиков врачами

детскими

урологами-

андрологами.Указа

нные меры

позволят увеличить

охват

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет.

3.2

Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет,

Тысяча

челове

- - - - -

С 2021 года,

департаментом

Оказание

услуг

0,0000 2020

- -- 191

,20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

охваченных

профилактическими

осмотрами

к

здравоохранения

Брянской области в

рамках

региональных

программ будут

проводиться

информационно-

коммуникационны

е мероприятия,

направленные на

формирование и

поддержание

здорового образа

жизни среди детей

и их

родителей/законны

х представителей, в

том числе, по

вопросам

необходимости

проведения

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетн

их. Указанные

меры позволят

увеличить охват

(выполне

ние

работ)

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактическим

и медицинскими

осмотрами детей в

возрасте с 0-17 лет,

что в свою очередь

будет

способствовать

раннему

выявлению и

лечению

имеющейся

патологии,

предотвратит

нарушение

здоровья в

будущем путем

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий и в

конечном итоге

приведет к

увеличению

ожидаемой

продолжительност

и жизни.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой

оказания медицинской помощи0

Улучшена материально-техническая база

(проведены ремонты) детских

медицинских организаций.

Созданы организационно-планировочные

решения.

1.1

0,000,00 0,0058 426,78 0,00 58 426,780,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0058 426,78 0,00 58 426,780,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0058 426,78 0,00 58 426,780,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии  с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной

2.1

0,0093 950,30 0,00105 908,60 0,00 199 858,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

помощи детям»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0093 950,30 0,00105 908,60 0,00 199 858,900,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0093 950,30 0,00105 908,60 0,00 199 858,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность0

Построено (реконструировано) детских

больниц (корпусов)

3.1

943 677,110,00 0,000,00 33 838,51 2 454 527,071 477 011,45

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

943 677,110,00 0,000,00 33 838,51 2 454 527,071 477 011,45

бюджет субъекта3.1.1.1.

943 677,110,00 0,000,00 33 838,51 2 454 527,071 477 011,45

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности, родов

и в послеродовый период, в том числе за

счет средств родовых сертификатов

3.2

80 000,0080 000,00 80 000,0042 000,00 80 000,00 442 000,0080 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

80 000,0080 000,00 80 000,0042 000,00 80 000,00 442 000,0080 000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

3.2.1.3.

80 000,0080 000,00 80 000,0042 000,00 80 000,00 442 000,0080 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов (бюджеты ТФОМС)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

206 335,38 173 950,30 80 000,00 1 023 677,11

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 557 011,45 113 838,51 3 154 812,75

206 335,38 1 023 677,11173 950,30 80 000,00 1 557 011,45 113 838,51 3 154 812,75

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

42 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 442 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

1.1. Построено (реконструировано) детских

больниц (корпусов)

0,00 2 995,00 33 838,51 33 838,51 33 838,51 33 838,51

33 838,51

33 838,5133 838,5133 838,5133 838,5133 838,51

1.2. Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 2 995,00 33 838,51 33 838,51 33 838,51 33 838,51

33 838,51

33 838,5133 838,5133 838,5133 838,5133 838,51



26

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая

создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи детям

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания

медицинской помощи

1.1

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

К концу 2024 г. не менее 20

детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций реализуют

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих

комфортность пребывания

детей. Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

и комфортного пребывания

Галаганов С.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.1.1

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

реализовали организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей"

Прочий тип документа

Информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутсвует-

1.2

Результат "Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

дооснащены медицинскими

изделиями"

К концу 2024 г. не менее 20

детских

поликлиник/детских

поликлинических

отделений медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

будут дооснащены

медицинскими изделиями.

Данные меры будут

направлены на повышение

качества оказания

Галаганов С.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичной медико-

санитарной помощи детям,

создание условий для

внедрения принципов

бережливого производства

и комфортного пребывания

детей и их родителей при

оказании первичной

медико-санитарной

помощи.

1.2.1

Контрольная точка

"Руководителю проекта

представлена информация о

числе детских

поликлиник/детских

поликлинических отделениях

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, дооснащенных

медицинскими изделиями"

Прочий тип документа

Информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2

Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность

2.1

Результат "Повышена

квалификация медицинских

работников в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных

центрах, тыс. человек

нарастающим итогом"

 К 2024 г. в рамках

выполнения

государственного задания

на дополнительное

профессиональное

образование, установленное

Минздравом России

Чиркова О.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственным

федеральным

государственным

учреждениям, в

симуляционных центрах

будет повышена

квалификация не менее

429  специалистов в

области  перинатологии,

неонатологии и педиатрии,

что

будет  способствовать  сове

ршенствованию

манипуляционных и

коммуникативных навыков

врачей и отразится на

повышении качества

медицинской помощи детям

и снижении смертности и

инвалидности.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В симуляционных

центрах за 2020 год

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа В

симуляционных центрах в 1

квартале 2021г обучены

специалисты в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.06.2021

03 05  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.11

Контрольная точка "Обучено не

менее 70% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 1-3

квартал 2021 г. (от годового

плана)", значение: 0.0000

Отчет В симуляционных

центрах в 2 квартале 2021г

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.09.2021

04 06  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.12

Контрольная точка "Обучено не

менее 100% специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 2021

г. (от годового плана)", значение:

0.0000

Отчет В симуляционных

центрах в 3 квартале 2021г

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет В симуляционных

центрах за 2021 год

-

Чиркова О.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

07  ПИК

"Система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В симуляционных

центрах в 1 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В симуляционных

центрах в 2 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

11  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет В симуляционных

центрах в 3 квартале

обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12  ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении квалификации

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 1 кв.

2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Чиркова О.И.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

2.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении квалификации

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Чиркова О.И.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

симуляционных центрах за 2 кв.

2023 г."

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении квалификации

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах за 3 кв.

2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Чиркова О.И.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо

об обучение в

симуляционных центрах в 4

квартале 2023 год

специалистов в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

-

Чиркова О.И.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о повышении

квалификации

-

Чиркова О.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

06  ПИК

"Система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

в симуляционных центрах

за 1 кв. 2024 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о повышении

квалификация медицинских

работников в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

в симуляционных центрах

за 2 кв. 2024 года

-

Чиркова О.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о повышении

квалификация медицинских

работников в области

перинатологии,

неонатологии и педиатрии

в симуляционных центрах

за 3 кв. 2024 года

-

Чиркова О.И.

30.09.2024

04 03 ПИК

"Система

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

-

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о повышении

квалификации

-

Чиркова О.И.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

ПИК

"Система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских работников в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

в симуляционных центрах

за 2024 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинга

ресурсного

обеспечения

здравоохране

ния"

2.2

Результат "Построено

(реконструировано) детских

больниц (корпусов)"

 В соответствии с

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 06.02.2019 №

154-р:- к 31.12.2024 г. будет

осуществлено

строительство

хирургического корпуса

ГБУЗ «Брянская областная

детская больница»,

что повысит качество и

доступность

специализированной, в том

числе

высокотехнологичной

медицинской помощи детям

в стационарных условиях,

снизит показатели

смертности детского

населения и улучшит

условия пребывания

Галаганов С.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пациентов в стационаре, в

том числе позволит создать

адекватные условия для

совместного пребывания

ребенка с

родителями/законными

представителями.

2.2.1

Контрольная точка "Разработка

ПСД и прохождение

государственной экспертизы"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

2.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок (Позиция

плана-графика)

-

Галаганов С.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок.

-

Галаганов С.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ЕИС-

2.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Галаганов С.А.

25.12.2022

13 15 ЕИС-

2.2.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Ссылка официальный сайт

Единой информационной

системы в сфере закупок

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС-

2.2.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Галаганов С.А.

30.11.2023

04 08 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

2.2.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт приема-передачи

оборудования

-

Галаганов С.А.

15.12.2023

06 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Выполнены

пусконаладочные работы.

-

Галаганов С.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Галаганов С.А.

27.12.2023

11 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Галаганов С.А.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

22 ЕИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение

-

Галаганов С.А.

29.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Галаганов С.А.

29.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.13

Контрольная точка "Объект

функционирует"

Прочий тип документа

Получена лицензия на

осуществление

деятельности

-

Галаганов С.А.

01.07.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Будет оказана

медицинская помощь женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов"

За счет средств родовых

сертификатов к 31.12.2024

получат медицинскую

помощь не менее 55,8 тыс.

женщин (нарастающим

итогом), что позволит

укрепить материально-

техническую базу

учреждений

родовспоможения (женских

консультаций, родильных

домов, перинатальных

центров и др.) и повысить

качество оказания

медицинской помощи, а

также мотивацию

специалистов к работе.

Чиркова О.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

20.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

-

Чиркова О.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2020 год.

-

Чиркова О.И.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 1 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.07.2021

03 05 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.11

Контрольная точка

"Территориальными органами

Фонда социального страхования

перечислены средства родовых

сертификатов медицинским

организациям на оплату услуг с

целью оказания медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период", значение:

0.0000

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2021 год.

-

Чиркова О.И.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 1 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.07.2022

04 06 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2 квартал.

-

Чиркова О.И.

20.10.2022

05 03 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 3 квартал.

-

Чиркова О.И.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об оказании

медицинской помощи женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов за 1 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Чиркова О.И.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об оказании

медицинской помощи женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов за 2 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Чиркова О.И.

25.07.2023

04 03 Отсутствует-

2.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об оказании

медицинской помощи женщинам

в период беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов за 3 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Чиркова О.И.

25.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо

об оказании медицинской

помощи, в том числе за счет

родовых сертификатов за 4

кв. 2023 г.

-

Чиркова О.И.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 1 кв. 2024

год.

-

Чиркова О.И.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2 кв. 2024

года

-

Чиркова О.И.

20.07.2024

04 06 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 3 кв. 2024

года.

-

Чиркова О.И.

20.10.2024

05 03 Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-

2.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об оказании

медицинской помощи, в

том числе за счет родовых

сертификатов за 2024 год.

-

Чиркова О.И.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Мониторинг

Фонда

социального

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "В Брянской области

будет актуализирована и

утверждена региональная

программа «Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям»."

 В Брянской области на

основании единого плана

по достижению

национальных целей на

период до 2024 и на

плановый период до 2030

г., будут актуализированы

региональные программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям» включающие

мероприятия по

обеспечению доступности и

созданию современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям

в больницах, детских

поликлиниках/поликлинич

еских отделений

Мосин В.В.

01.01.2021 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МониторингНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских организаций.

Мероприятия региональных

программ будут обеспечены

соответствующим

финансированием.

2.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Проект

региональной программы

«Развитие детского

здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям».

-

Мосин В.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08  ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Об

утверждении региональной

программы «Развитие

детского здравоохранения,

включая создание

современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи

детям».

-

Мосин В.В.

30.06.2021

07 09  ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

http://pravo.gov.ru/

-

Мосин В.В.

01.07.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Мосин В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными

хроническими заболеваниями
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "Увеличен охват детей

в возрасте 15-17 лет

профилактическими

медицинскими осмотрами с

целью сохранения их

репродуктивного здоровья (доля

от общего числа детей

подлежащих осмотрам)"

С 2021 г. департаментом

здравоохранения Брянской

области в рамках

региональных программ

будет проведены

информационно-

коммуникационных

мероприятий,

направленных на

формирование и

поддержание здорового

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних:

девочек - врачами

акушерами-гинекологами;

мальчиков врачами

детскими урологами-

андрологами.Указанные

меры позволят увеличить

охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15-17 лет.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

-

Чиркова О.И.

30.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилактических медициснких

осомтров субъектам РФ за 1-е

полугодие 2024 г."

области.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Чиркова О.И.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

3.2

Результат "Увеличена доля детей

в возрасте 0-17 лет, охваченных

профилактическими осмотрами"

С 2021 года, департаментом

здравоохранения Брянской

области в рамках

региональных программ

будут проводиться

информационно-

коммуникационные

мероприятия, направленные

на формирование и

поддержание здорового

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образа жизни среди детей и

их родителей/законных

представителей, в том

числе, по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних.

Указанные меры позволят

увеличить охват

профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте с 0-17 лет,

что в свою очередь будет

способствовать раннему

выявлению и лечению

имеющейся патологии,

предотвратит нарушение

здоровья в будущем путем

профилактических и

реабилитационных

мероприятий и в конечном

итоге приведет к

увеличению ожидаемой

продолжительности жизни.

вует вует

3.2.1

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении

профилактических медициснких

осомтров субъектам РФ за 1-е

полугодие 2024 г."

Отчет отчет о выполнении

осмотров

-

Галаганов С.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет об увеличении доли

детей

-

Галаганов С.А.

24.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



Участники регионального проекта

0

59

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Чиркова О. И. Заместитель директора Галаганов С. А. 5

Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек

нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чиркова О. И. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чиркова О. И. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

В Брянской области будет актуализирована и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 5

Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от

общего числа детей подлежащих осмотрам)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5



Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-

планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими

изделиями

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5


