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1. Основные положения

Цифровые технологии (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Региональные проекты
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

1.1

Размещены

новостные материалы

о действующих

конкурсных отборах

на региональных

новостных сайтах, в

электронных и

печатных версиях

газет, журналов

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Публикация

информации о

действующих

конкурсных

отборах на

региональных ново

стных сайтах,

 в электронных и п

ечатных версиях

газет, журналов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

2.1

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о

программах до

заинтересованных

организаций,

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Оказание

содействия в

доведении

информации о

программах до

заинтересованных

организаций,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных на

территории Брянской

области

расположенных на

территории

Брянской области,

в том числе:

 - льготного

кредитования

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе российских

решений в сфере

информационных

технологий

организациями,

предусмотренного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 5

декабря 2019 г. №

1598 «Об

утверждении

Правил

предоставления из

федерального

бюджета субсидий

в целях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения

льготного

кредитования

проектов по

цифровой

трансформации,

реализуемых на

основе российских

решений в сфере

информационных

технологий»;

- акселерации

проектов

технологических

компаний по

разработке

российских

решений в сфере

ИТ,

зарегистрированны

х на территории

Субъекта;

- возмещении

Российским

фондом развития

информационных

технологий,

выступающим
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оператором меры

поддержки,

недополученных

доходов

правообладателей

от предоставления

российского

облачного

программного

обеспечения

субъектам малого и

среднего

предпринимательст

ва по льготной

цене.

2.2

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о

конкурсных отборах

до заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Доведение данных

об отборах на

конкурс до

заинтересованных

компаний,

реализующих

проекты первого

масштабного

внедрения

решений

отечественного

происхождения на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отечественных

решений на основе

цифровых технологий

и расположенных на

территории Брянской

области

основе цифровых

технологий и

расположенных на

территории

Брянской области

2.3

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о

конкурсных отборах

проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

цифровых решений в

области

информационных

технологий в целях

развития цифровых

технологий до малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных

на территории

Брянской области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Информирование

малых

инвестиционных

предприятий,

зарегистрированны

х на территории

Брянской области,

о конкурсных

отборах проектов

по разработке,

применению и

коммерциализации

цифровых решений

в сфере ИТ в целях

развития цифровых

технологий

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области

3.1

Размещены

информационные

материалы о

действующих мерах

государственной

поддержки на

официальных

региональных

порталах, сайтах

высших органов

исполнительной

власти Брянской

области и/или

ответственных за

цифровое развитие

профильных органов

исполнительной

власти в Брянской

области, а также

публикация на

периодической основе

новостей об

успешных проектах

грантополучателей из

Брянской области

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Публикация

новостных

материалов о

действующих

мерах

государственной

поддержки на

официальных

региональных

порталах, сайтах

высших органов

исполнительной

власти Брянской

области и/или

ответственных за

цифровое развитие

профильных

органов

исполнительной

власти в Брянской

области, а  также

периодическое

размещение

новостей об

успешных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектах

грантополучателей

из Брянской

области

4

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

4.1

Осуществлено

оказание содействия в

доведении

информации о

конкурсных отборах

до заинтересованных

предприятий

реального сектора

экономики,

реализующих

проекты по цифровой

трансформации и

внедряющих решения

в сфере

информационных

технологий,

расположенных на

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Информирование о

конкурсных

отборах

заинтересованных

предприятий

реального сектора

экономики,

реализующих

проекты по

цифровой

трансформации и

внедрению российс

ких цифровых

решений в

сфере ИТ,

расположенных на

территории

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территории Брянской

области

4.2

Осуществлено

организационное

информационное

взаимодействие с

институтами развития

в целях получения

актуальной

информации о

действующих

конкурсных отборах,

конкурсной

документации и

правилах оформления

заявок, требованиях к

проектам и

участникам для

обеспечения участия

заинтересованных

компаний в

конкурсных отборах

по соответствующим

мерам

государственной

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Получение

актуальной

информации  о

действующих

конкурсных

отборах,

конкурсной

документации  и

правилах

оформления

заявок,

требованиях  к

проектам  и

участникам  для

обеспечения

участия

заинтересованных

компаний  в

конкурсных

отборах по

соответствующим

мерам

государственной

поддержки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Содействие  в  оказании  консультационной  поддержки  и  информационного сопровождения  компаний,  разрабатывающих  или  внедряющих

отечественное программное  обеспечение,  сервисы  и  платформенные  решения  на  базе  цифровых технологий  и  находящихся  на  территории

Брянской области,  для  обеспечения  их  участия  в конкурсных  отборах  на  получение  государственной  поддержки  в  форме  грантов  из средств

федерального бюджета в рамках федерального проекта

1.1

Результат "Осуществлено

организационное

информационное взаимодействие

с институтами развития в целях

получения актуальной

информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной

документации и правилах

оформления заявок, требованиях

к проектам и участникам для

обеспечения участия

заинтересованных компаний в

конкурсных отборах по

соответствующим мерам

государственной поддержки"

Получение  актуальной

информации  о

действующих  конкурсных

отборах, конкурсной

документации  и  правилах

оформления  заявок,

требованиях  к  проектам  и

участникам  для

обеспечения  участия

заинтересованных

компаний  в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

компаний, реализующих проекты

пилотного (первого

коммерческого) внедрения

отечественных решений на

основе цифровых технологий и

расположенных на территории

Брянской области"

Доведение данных об

отборах на конкурс до

заинтересованных

компаний, реализующих

проекты первого

масштабного внедрения

решений отечественного

происхождения на основе

цифровых технологий и

расположенных на

территории Брянской

области

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

02 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о программах до

заинтересованных организаций,

расположенных на территории

Брянской области"

Оказание содействия в

доведении информации о

программах до

заинтересованных

организаций,

расположенных на

территории Брянской

области, в том числе:

 - льготного кредитования

проектов по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере информационных

технологий организациями,

предусмотренного

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 5 декабря

2019 г. № 1598 «Об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий в целях

обеспечения льготного

кредитования проектов по

цифровой трансформации,

Ерохин М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых на основе

российских решений в

сфере информационных

технологий»;

- акселерации проектов

технологических компаний

по разработке российских

решений в сфере ИТ,

зарегистрированных на

территории Субъекта;

- возмещении Российским

фондом развития

информационных

технологий, выступающим

оператором меры

поддержки,

недополученных доходов

правообладателей от

предоставления

российского облачного

программного обеспечения

субъектам малого и

среднего

предпринимательства по

льготной цене.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Осуществлено

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах проектов по разработке,

применению и

коммерциализации цифровых

решений в области

информационных технологий в

целях развития цифровых

технологий до малых

инновационных предприятий,

зарегистрированных на

территории Брянской области"

 Информирование малых

инвестиционных

предприятий,

зарегистрированных на

территории Брянской

области, о конкурсных

отборах проектов по

разработке, применению и

коммерциализации

цифровых решений в сфере

ИТ в целях развития

цифровых технологий

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Осуществлено Информирование оЕрохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГосударственНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание содействия в доведении

информации о конкурсных

отборах до заинтересованных

предприятий реального сектора

экономики, реализующих

проекты по цифровой

трансформации и внедряющих

решения в сфере

информационных технологий,

расположенных на территории

Брянской области"

конкурсных отборах

заинтересованных

предприятий реального

сектора экономики,

реализующих проекты по

цифровой трансформации и

внедрению российских

цифровых решений в

сфере ИТ, расположенных

на территории Брянской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

01 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Проведение  информационной  кампании  о  действующих конкурсных  отборах  на получение  государственной  поддержки  в  средствах  массовой

информации  Брянской области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Размещены новостные

материалы о действующих

конкурсных отборах на

региональных новостных сайтах,

в электронных и печатных

версиях газет, журналов"

Публикация информации о

действующих конкурсных

отборах на

региональных новостных са

йтах,

 в электронных и печатных

версиях газет, журналов

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

02 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Размещены

информационные материалы о

действующих мерах

государственной поддержки на

официальных региональных

порталах, сайтах высших органов

исполнительной власти Брянской

области и/или ответственных за

цифровое развитие профильных

органов исполнительной власти в

Брянской области, а также

публикация на периодической

основе новостей об успешных

проектах грантополучателей из

Брянской области"

Публикация новостных

материалов о действующих

мерах государственной

поддержки на официальных

региональных порталах,

сайтах высших органов

исполнительной власти

Брянской области и/или

ответственных за цифровое

развитие профильных

органов исполнительной

власти в Брянской области,

а  также периодическое

размещение новостей об

успешных проектах

грантополучателей из

Брянской области

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Департамента

экономического развития

-

Ерохин М.А.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 Брянской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электкронн

ый бюдежет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области о

достижении результата

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

26

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Осуществлено организационное информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих

конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия

заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного

(первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о программах до заинтересованных организаций, расположенных на территории Брянской

области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых

решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на

территории Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Осуществлено оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики,



реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории

Брянской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Размещены новостные материалы о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет,

журналов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Размещены информационные материалы о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах высших

органов исполнительной власти Брянской области и/или ответственных за цифровое развитие профильных органов исполнительной власти в Брянской

области, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Брянской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5


