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регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)

1. Основные положения

Развитие экспорта медицинских услуг (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Бардуков А.Н. Заместитель Губернатора Брянской области

Галаганов С.А.Руководитель регионального проекта Директор

Кавтеладзе К.И.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие здравоохранения Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1.

Увеличение объема экспорта

медицинских услуг не менее

чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1

млрд. долларов США в год)

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0100 0,3480 0,3500 0,3550

Миллион

долларов

ФП Росстат, Банк

России,

«Автоматизир

ованной

системы

мониторинга

медицинской

статистики»

федерального

государственн

ого

бюджетного

учреждения

«Центральный

научно-

исследователь

ский институт

организации и

информатизац

ии

здравоохранен

ия»

Министерства

здравоохранен

ия Российской

Федерации

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

http://asmms.

mednet.ru

1.2.

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс.

чел.)

0,1000 2017

0,0000 0,1500 0,2070 0,2510 15,4000 15,7000 15,9000

Тысяча

человек

ФП Росстат, Банк

России,

«Автоматизир

ованной

системы

мониторинга

медицинской

статистики»

федерального

государственн

ого

бюджетного

учреждения

«Центральный

научно-

исследователь

ский институт

организации и

информатизац

ии

здравоохранен

ия»

Министерства

здравоохранен

ия Российской

Федерации

http://asmms.

mednet.ru

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1. Увеличение объема экспорта медицинских

услуг не менее чем в четыре раза по

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов

США в год)

0,355

0

0,355

0

0,355

0

0,355

0

0,355

0

0,355

0

Миллион

долларов

0,3550

0,355

0

0,355

0

0,355

0

0,355

0

0,355

0

ФП

1.2. Количество пролеченных иностранных

граждан (тыс. чел.)

15,90

00

15,90

00

15,90

00

15,90

00

15,90

00

15,90

00

Тысяча

человек

15,9000

15,90

00

15,90

00

15,90

00

15,90

00

15,90

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Разработана и

внедрена программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан

о медицинских

услугах, оказываемых

на территории

Брянской области, на

период 2019-2024 гг.

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Внедрена

программа

коммуникационны

х мероприятий по

повышению

уровня

информированност

и иностранных

граждан о

медицинских

услугах,

оказываемых на

территории

Брянской области

на период 2019-

2024 гг.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Создан и

функционирует

ведомственный

проектный офис

департамента

здравоохранения

Брянской области

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Сформированы

цели, задачи и

структура

проектного офиса

по увеличению

экспорта

медицинских

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

услуг.

Сформирована

материально-

техническая база

для поддержания

функционирования

проектного офиса

Утверждена

структура

проектного офиса

и регламент

работы.

подразде

ления)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличен объем экспорта медицинских услуг

1.1

Результат "Разработана и

внедрена программа

коммуникационных мероприятий

по повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области, на период 2019

-2024 гг."

Внедрена программа

коммуникационных

мероприятий по

повышению уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области на период

2019-2024 гг.

Кавтеладзе

К.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГБЦ

ЦНИИОИЗ

Миндрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.07.2022

04 06 Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2022 год

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области за 1 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области за 2 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

04 06 Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении уровня

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

05 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области за 3 кв. 2023 г."

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области за 1 кв. 2024 г."

Прочий тип документа

Информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Кавтеладзе

К.И.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Прочий тип документа

Информация департамента

-

Кавтеладзе

К.И.

05.07.2024

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышении уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области за 2 кв. 2024 г."

здравоохранения Брянской

области

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

повышении уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Брянской области за 3 кв. 2024 г."

Прочий тип документа

Информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Кавтеладзе

К.И.

05.10.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Кавтеладзе

К.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2

Результат "Создан и  Сформированы цели,Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо Взаимо ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирует ведомственный

проектный офис департамента

здравоохранения Брянской

области"

задачи и структура

проектного офиса по

увеличению экспорта

медицинских услуг.

Сформирована

материально-техническая

база для поддержания

функционирования

проектного офиса

Утверждена структура

проектного офиса и

регламент работы.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.03.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия Комплекса мер по

увеличению объема экспорта

медицинских услуг, срок

исполнения которых

запланирован на 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Кавтеладзе К. И. Заместитель директора

департамента

Галаганов С. А. 10

Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории Брянской области, на период 2019-2024 гг.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кавтеладзе К. И. Заместитель директора

департамента

Галаганов С. А. 10

Создан и функционирует ведомственный проектный офис департамента здравоохранения Брянской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5


