
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Грибанов Б.И. Заместитель Губернатора Брянской области

Симоненко С.К.Руководитель регионального проекта Директор департамента

Горяинов В.А.Администратор регионального проекта Заместитель директора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,1469 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,1500 0,0000 0,0929 0,0967

Миллиард

долларов

ФП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.2.

Объем экспорта зерновых

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 0,0000 16,0000 19,9000

Миллион

долларов

РП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.3.

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,3700 0,0000 0,1400 0,1000

Миллион

долларов

РП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.4.

Объем экспорта рыбы и

морепродуктов

0,0000 2020

- - - 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

долларов

РП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.5.

Объем экспорта мясной и

молочной продукции

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 64,6000 0,0000 4,9000 4,7000

Миллион

долларов

РП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.6.

Объем экспорта готовой

пищевой продукции

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 24,0300 0,0000 30,0000 27,2000

Миллион

долларов

РП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--

1.7.

Объем экспорта прочей

продукции АПК

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 55,0000 0,0000 41,9000 44,8000

Миллион

долларов

РП ЦБД ЕАИС

ТО ФТС

России

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

4

0,002

3

0,008

0

0,008

7

0,023

6

0,031

0

Миллиард

долларов

0,0967

0,080

6

0,069

0

0,057

0

0,049

0

0,039

6

ФП

1.2. Объем экспорта зерновых

0,000

0

0,000

0

0,300

0

0,300

0

2,900

0

4,300

0

Миллион

долларов

19,9000

16,90

00

13,70

00

10,30

00

9,300

0

5,500

0

РП

1.3. Объем экспорта продукции масложировой

отрасли

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,080

0

0,080

0

Миллион

долларов

0,1000

0,100

0

0,100

0

0,100

0

0,100

0

0,100

0

РП

1.4. Объем экспорта рыбы и морепродуктов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.5. Объем экспорта мясной и молочной

продукции

0,000

0

0,000

0

0,300

0

0,300

0

1,000

0

1,300

0

Миллион

долларов

4,7000

4,100

0

3,700

0

3,000

0

2,200

0

1,900

0

РП

1.6. Объем экспорта готовой пищевой продукции

0,100

0

0,700

0

3,000

0

3,400

0

7,500

0

10,00

00

Миллион

долларов

27,2000

24,80

00

22,00

00

18,90

00

15,50

00

12,70

00

РП

1.7. Объем экспорта прочей продукции АПК

0,300

0

1,600

0

4,500

0

4,800

0

12,10

00

15,30

00

Миллион

долларов

44,8000

34,60

00

29,60

00

24,60

00

21,90

00

19,40

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Штука

- - - - -

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти Брянской

области, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -8,0

000

8,0

000

-

1.2

Прирост объема

производства

масличных культур

Тысяча

тонн

- - - 22,

670

5

214

,20

00

В Брянской

области обеспечен

прирост

производства

масличных культур

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Привлечены

товаропроизводители

Брянской области к

внедрению новых

технологий

Единиц

в год

- 5,0

000

5,0

000

- -

Проведены

обучающие

семинары, курсы

повышения

квалификации.

Технологическое

перевооружение,

внедрение новых

технологий в

подотраслях АПК

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных

систем общего и индивидуального

пользования и вовлечения в оборот

выбывших сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий

1.1

0,000,00 13 976,770,00 0,00 13 976,770,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 13 976,770,00 0,00 13 976,770,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 13 976,770,00 0,00 13 976,770,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост объема производства масличных

культур

1.2

556 183,331 994,24 82 868,120,00 0,00 641 045,690,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

556 183,331 994,24 82 868,120,00 0,00 641 045,690,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

556 183,331 994,24 82 868,120,00 0,00 641 045,690,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 2 334,052 334,05

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 334,052 334,05

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 334,052 334,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 1 994,24 96 844,89 556 183,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 334,05 0,00 657 356,51

0,00 556 183,331 994,24 96 844,89 2 334,05 0,00 657 356,51

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



8

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Прирост объема

производства масличных

культур"

В Брянской области

обеспечен прирост

производства масличных

культур

Симоненко

С.К.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Брянской

области

-

Кинева Н.П.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кинева Н.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кинева Н.П.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе выполнения

результата

-

Кинева Н.П.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

условий соглашения

-

Кинева Н.П.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

Брянской области, шт.

Емельяненко

А.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

регионального проекта на

территории Брянской

области

-

Емельяненко

А.А.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Внесение в

реестр аккредитованных лиц

сведений об аккредитации и

(или) расширении области

аккредитации в национальной

системе аккредитации

ветеринарных лабораторий"

Прочий тип документа

Прочий тип

подтверждающего

документа

-

Емельяненко

А.А.

27.12.2023

03 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Емельяненко

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Емельяненко

А.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый о

достижении результата

-

Емельяненко

А.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Емельяненко

А.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет итоговый о

достижении результата

-

Емельяненко

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Привлечены

товаропроизводители Брянской

области к внедрению новых

технологий"

Проведены обучающие

семинары, курсы

повышения квалификации.

Технологическое

перевооружение, внедрение

новых технологий в

подотраслях АПК

Ториков В.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Письмо

в региональный проектный

офис о количестве

организованных семинаров,

курсов повышения

квалификации с участием

товаропроизводителей

продукции АПК Брянской

области

-

Горяинов В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо о

количестве организованных

-

Горяинов В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семинаров, курсов

повышения квалификации с

участием

товаропроизводителей

продукции АПК Брянской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Симоненко С. К. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

2 Администратор регионального

проекта

Горяинов В. А. Заместитель директора Симоненко С. К. 15

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК в части региональной составляющей Брянской области, объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 215,8 млн. долларов США по итогам 2019 года

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибанов Б. И. директор департамента

сельского хозяйства Брянской

области

Резунов А. Г. 25

4 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Симоненко С. К. 15

5 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Симоненко С. К. 30

Содействие компаниям в формировании устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями других регионов России, стран ближнего и

дальнего зарубежья

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 50

7 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Симоненко С. К. 15

Прирост объема производства масличных культур

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Симоненко С. К. Директор департамента Грибанов Б. И. 10

9 Участник регионального

проекта

Кинева Н. П. Начальник отдела

растениеводства

Симоненко С. К. 30



Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Емельяненко А. А. Начальник управления Грибанов Б. И. 1

Привлечены товаропроизводители Брянской области к внедрению новых технологий

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ториков В. В. Директор Грибанов Б. И. 25

12 Участник регионального

проекта

Глушенкова М. В. Начальник отдела свода,

анализа и прогнозирования

Симоненко С. К. 15


