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регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская область)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Казинский О.И.Администратор регионального проекта Начальник управления информационных технологий

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Региональные проекты
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

2.1

Оказано содействие

по организации

подготовки

специалистов в сфере

информационной

безопасности

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлена

подготовка

специалистов по

образовательным

программам в

области

информационной

безопасности в

образовательных

организациях

высшего

образования,

расположенных в

Брянской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

3

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3.1

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Обеспечен

безвозмездный

доступ гражданам

Брянской области к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

3.2

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(далее – КИИ) в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Представлены

результаты

аттестации КИИ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации», в рамках

которых Брянская

область осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке решений

для типовых объектов

КИИ

3.3

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Представлены

результаты анализа

используемого

программного

обеспечения в

органах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органами

государственной

власти Брянской

области, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Брянской области и

муниципальной

собственности

исполнительной

власти;

Разработан  и

утвержден план

перехода на

использование

отечественного

программного

обеспечения;

3.4

Установлено

ограничение  на

приобретение

программного

обеспечения, не

входящего в единый

реестр российских

программ для

электронных

вычислительных

машин и баз данных

при совершении

закупок органам

исполнительной

власти, органами

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Закупка органами

исполнительной

власти Брянской

области

отечественного

программного

обеспечения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местного

самоуправления и

организациям в

собственности

Брянской области
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий0

Оказано содействие по организации

подготовки специалистов в сфере

информационной безопасности

1.1

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00700,00 700,000,00 0,00 1 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 700,00 700,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 400,00

0,00 0,00700,00 700,00 0,00 0,00 1 400,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1. Оказано содействие по организации

подготовки специалистов в сфере

информационной безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Брянская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1

Результат "Оказано содействие по

организации подготовки

специалистов в сфере

информационной безопасности"

Осуществлена подготовка

специалистов по

образовательным

программам в области

информационной

безопасности в

образовательных

организациях высшего

образования,

расположенных в Брянской

области

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

26.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

03 05 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Ерохин М.А.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оказано содействие по

организации подготовки

специалистов в сфере

информационной

безопасности

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее – КИИ) в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ «О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации», в рамках которых

Брянская область осуществляет

категорирование региональных

объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком

проектов по закупке решений для

типовых объектов КИИ"

Представлены результаты

аттестации КИИ

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Административные данные

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 03 Администрат

ивные

данные

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет /информационное

письмо

-

Мосин В.В.

31.12.2021

02 04 Администрат

ивные

данные

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Бабась А.А.

31.12.2021

04 06 Администрат-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет/Информационное

письмо

ивные

данные

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

05 04 Администрат

ивные

данные

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Приведение уровня

информационной

безопасности региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры (далее –

КИИ) в соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ «О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации», в

рамках которых Брянская

область осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти Брянской

 Представлены результаты

анализа используемого

программного обеспечения

в органах исполнительной

власти;

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, органами местного

самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Брянской области

и муниципальной собственности"

Разработан  и утвержден

план перехода на

использование

отечественного

программного обеспечения;

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 01 Администрат

ивные

данные

-

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Содействие использованию

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами государственной

власти Брянской области,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Брянской

области и муниципальной

собственности

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Установлено

ограничение на приобретение

программного обеспечения, не

входящего в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных при

совершении закупок органам

исполнительной власти,

органами местного

самоуправления и организациям

в собственности Брянской

области"

Закупка органами

исполнительной власти

Брянской области

отечественного

программного обеспечения

Ерохин М.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет/Информационное

письмо

-

Ерохин М.А.

31.12.2021

01 01 Администрат

ивные

данные

-

2.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

и органами местного

самоуправления"

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам Брянской

области к использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

Ерохин М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

01 02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного

взаимодействия с органами

государственной власти и

органами местного

самоуправления

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Получены сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Ерохин М.А.

01.01.0001 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Получены сертификаты

безопасности

Национального

-

Ерохин М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

удостоверяющего центраатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Казинский О. И. Начальник управления

информационных технологий

Ерохин М. А. 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации», в рамках которых Брянская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Оказано содействие по организации подготовки специалистов в сфере информационной безопасности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Брянской области, органами

местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Брянской области и муниципальной собственности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Установлено ограничение на приобретение программного обеспечения, не входящего в единый реестр российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных при совершении закупок органам исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациям в

собственности Брянской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия



с органами государственной власти и органами местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 5


