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регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Брянская область)

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности труда (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Брянская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петушкова Г.В. Заместитель Губернатора Брянской области

Ерохин М.А.Руководитель регионального проекта

Директор департамента экономического развития Брянской

области

Митяева Ю.В.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Экономическое развитие, инвестиционная политика и

инновационная экономика Брянской области

Подпрограмма "Экономическое развитие"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Конкурс лучших

практик

наставничества

ежегодно

проводится на

региональном

уровне с целью

выявления и

распространения

передового

практического

опыта

наставничества,

направленного на

повышение

производительност

и труда, поощрения

и признания

наставников,

внесших

значительный

вклад в развитие

наставничества, и

тиражирование

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективных

практик

наставничества в

предприятий-

участников

национального

проекта.

Победители

региональных

конкурсов

наставничества

направляются на

федеральный этап

конкурса «Лучшие

практики

наставничества

среди

предприятий-

участников

национального

проекта». В

номинации

конкурса входят:

«Наставничество в

области

повышения

производительност

и труда», где
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оцениваются

профессиональные

установки и

практики,

связанные с

формированием

потребностей в

профессиональном

развитии и

поддержке

карьеры, передачей

ценностей,

знаний и навыков

в области

повышения

производительност

и труда и

бережливого

производства; в

номинации

«Наставничество в

профессиональном

развитии

молодежи»

 уделяется особое

внимание проектам

по поддержке

вовлечённости
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

молодых

специалистов (в

возрасте до 35 лет)

в деятельность

предприятий-

участников

национального

проекта; в

номинации

«Наставничество в

профессиональном

самоопределении»

оцениваются

профессиональные

установки и

практики

наставничества,

связанные с

анализом

состояния рынка

труда, и

потребностей

предприятий в

квалифицированн

ых кадрах; в

номинации

«Наставничество в

области
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

прорывных

технологий»

оцениваются

профессиональные

установки и

практики

наставничества,

связанные с

развитием научно-

исследовательской

и опытно-

конструкторской

деятельности,

освоением

прорывных

технологий,

требующих

принятия

стратегических

решений.

1.2

Выполнен комплекс

мер по

нефинансовому

стимулированию

предприятий

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

 Проведено

обучение

руководителей

предприятий

участников по

управлению в

условиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

масштабных

организационных

трансформаций и

внедрения

организационных

и технологических

инноваций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Выполнен комплекс

мер по нефинансовому

стимулированию предприятий"

 Проведено обучение

руководителей

предприятий участников по

управлению в условиях

масштабных

организационных

трансформаций и

внедрения

организационных и

технологических

инноваций.

Ерохин М.А.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Ерохин М.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Ерохин М.А.

30.12.2020

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Ерохин М.А.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Проведен конкурс

лучших практик наставничества

среди предприятий – участников

национального проекта"

Конкурс лучших практик

наставничества ежегодно

проводится на

региональном уровне с

целью выявления и

распространения

передового практического

опыта наставничества,

направленного на

повышение

производительности труда,

поощрения и признания

наставников, внесших

значительный вклад в

Ерохин М.А.

01.01.2021 21.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитие наставничества, и

тиражирование

эффективных практик

наставничества в

предприятий-участников

национального проекта.

Победители региональных

конкурсов наставничества

направляются на

федеральный этап конкурса

«Лучшие практики

наставничества среди

предприятий-участников

национального проекта». В

номинации конкурса

входят: «Наставничество в

области повышения

производительности труда»,

где оцениваются

профессиональные

установки и практики,

связанные с

формированием

потребностей в

профессиональном

развитии и поддержке

карьеры, передачей

ценностей, знаний и

навыков в области

повышения

производительности труда
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и бережливого

производства; в номинации

«Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи»

 уделяется особое внимание

проектам по поддержке

вовлечённости молодых

специалистов (в возрасте до

35 лет) в деятельность

предприятий-участников

национального проекта; в

номинации

«Наставничество в

профессиональном

самоопределении»

оцениваются

профессиональные

установки и практики

наставничества, связанные

с анализом состояния рынка

труда, и потребностей

предприятий в

квалифицированных

кадрах; в номинации

«Наставничество в области

прорывных технологий»

оцениваются

профессиональные

установки и практики

наставничества, связанные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с развитием научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

деятельности, освоением

прорывных технологий,

требующих принятия

стратегических решений.

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет о проведении

исследования

-

Ерохин М.А.

16.08.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000

Приказ Приказ

департамента

экономического развития

-

Ерохин М.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

-

Ерохин М.А.

30.06.2022

03 10 Отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Определены

победители регионального этапа

ежегодного конкурса"

Протокол Протокол по

итогам проведения

регионального этапа

конкурса

-

Ерохин М.А.

27.07.2022

09 04 Отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000

Отчет Отчет о выполнении

работ

-

Ерохин М.А.

29.07.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Положение Проект

положения

-

Ерохин М.А.

17.03.2023

05 02 Отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Положение о

проведении регионального

этапа конкурса "Лучшие

практики наставничества".

Приказ департамента

экономического развития.

-

Ерохин М.А.

31.03.2023

02 04 Отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Информация о проведении

-

Ерохин М.А.

03.04.2023

03 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса (ссылка)

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол заседания

Экспертного совета

конкурса "Лучшие

практики наставничества

Брянской области - 2023"

-

Ерохин М.А.

28.07.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Протокол Протокол

заседания экспертного

совета. Протокол

результатов голосования о

выборе победителя

регионального этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

опубликован.

-

Ерохин М.А.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Положение Проект

положения о проведении

регионального этапа

конкурса "Лучшие

практики наставничества"

-

Ерохин М.А.

01.03.2024

05 02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ

департамента

экономического развития

Брянской области

-

Ерохин М.А.

03.04.2024

02 04 Отсутствует-

1.2.13

Контрольная точка "Начало

проведения регионального этапа

конкурса"

Прочий тип документа

Информащия о начале

проведения регионального

этапа конкурса в субъекте

РФ, размещенная на

официальном сайте РОИВ

-

Ерохин М.А.

10.05.2024

03 10 Отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка "Определен

состав экспертного совета

регионального этапа конкурса"

Приказ Об утверждении

экспертного совета

регионального этапа

конкурса

-

Ерохин М.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Протокол Заседания

экспертного совета

-

Ерохин М.А.

30.07.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Направлено

письмо в Минэкономразвития

России по итогам регионального

этапа конкурса"

Исходящее письмо

Субъекта РФ в адрес

Минэкономразвития России

-

Ерохин М.А.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 6

2 Администратор регионального

проекта

Митяева Ю. В. Заместитель директора

департамента

Ерохин М. А. 40

Выполнен комплекс мер по нефинансовому стимулированию предприятий

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 6

4 Участник регионального

проекта

Митяева Ю. В. Заместитель директора

департамента

Ерохин М. А. 40

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерохин М. А. Директор департамента

экономического развития

Брянской области

Петушкова Г. В. 6


